INVESTOINTIHANKKEEN TARVESELVITYS

1. Tarve ja sen määrittely

1.1 Toiminta

1.1.1 Nykytilanne

Merkittävä osa kauniaislaisista – yhteensä yli 3000 henkilöä – asioi säännöllisesti kirjastossa silloinkin, kun siellä ei ole paikalla henkilökuntaa. Tämä mahdollistaa laajan aukiolon kustannustehokkaasti. Tämänhetkiset ratkaisut ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Kirjastojärjestelmän uudistuessa nykyinen ratkaisu ole enää yhteensovitettavissa uuden taustajärjestelmän kanssa.

1.1.2 Tavoiteltu tilanne

Kirjaston vuodelle 2025 ajoittuvan peruskorjauksen yhteydessä on taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista uusia myös kirjaston omatoimisen käytön mahdollistavat laitteet ja järjestelmät. Tällä tavoin turvataan remontin jälkeen nykyistä vastaava kirjastopalveluiden taso nykyistä vastaavin erittäin edullisin käyttökustannuksin.

1.2 Toteutusaikataulu

Muutokset toteutetaan samanaikaisesti remontin kanssa eli vuonna 2025.

2. Vaihtoehtoisten toimintamallien selvittäminen.

Vaihtoehtoinen ratkaisu olisi palkata lisää henkilökuntaa mahdollistamaan kirjaston käyttö nykyistä vastaavilla aukioloajoilla. Tämä vaihtoehto ei ole taloudellisesti kestävä eikä tarkoituksenmukainen.

3. Alustavat kustannusselvitykset

3.1 Investointikustannukset

Tarvittavien teknisten ratkaisuiden yhteiskustannus on noin 40 000 euroa.

3.2 Käyttötalouskustannukset

Hankinta vähentää käyttötalouskustannusten nousupainetta.

4.Edellytykset valtion, EU:n tai muulle ulkopuoliselle rahoitukselle.

Ulkoisia rahoitusmahdollisuuksia tällaisiin kustannuksiin ei ole tarjolla.

5.Vaihtoehtojen vertailu ja johtopäätös

Vallitsevissa olosuhteissa Kauniaisten kirjaston on tarkoituksenmukaista hankkia omatoimisen kirjastonkäytön jatkumisen edellyttämät tekniset ratkaisut.