KAUNIAISTEN KAUPUNKI
RAKENNUSINVESTOINTIHANKKEEN TOTEUTUSOHJEEN 2010 LIITE 1
INVESTOINTIHANKKEEN VAIHEET / OHJEELLISET KESTOT (45 - 90 kk)

1.6.2021

(5-22 kk)

- HUOM! IRTAIMISTO

VAIHE KAYTTAJIA YHDYSKUNTATOIMI YHTEISTYOTAHOT TULOS KASITTELY HYVAKSYNTA JATKOTOIMENPIDE
- toiminnan suunnittelu
TARVESELVITYS - tilantarve / vaihtoehdot - yhteistyd / kdyttdjan avustaminen - yhdyskuntatoimi R HANKESUUNNITTELUMAARARAHA
— — — TARVESELVITYS (A KAYTTAJA-LTK KH (B
(2 - 8 kk) - kustannusvaikutukset (A) (B) TALOUSARVIOON / -SUUNNITELMAAN
- rahoitusldhteet (valtio, EU)
VAIHE KAYTTAJIA YHDYSKUNTATOIMI YHTEISTYOTAHOT TULOS KASITTELY KASITTELY HYVAKSYNTA HYVAKSYNTA JATKOTOIMENPIDE
- kdyton ja toimintojen asiantuntemus - ennakkosuunnittelu HANKESUUNNITELMA
HANKESUUNNITTELU - aikataulu || - vaihtoehtojen tutkiminen || - valtionhallinnon ja muut julkiset elimet - tilaohjelma KAYTTAJA-LTK |— YLK KH KV (C) || TOTEUTUSMAARARAHA
(5 - 15 kk) - rahoitus - rakennuspaikka (tarpeen mukaan) - alustavat luonnokset (suunnittelu-tmk) (suuret hankkeet) TALOUSARVIOON / -SUUNNITELMAAN
- HUOM! IRTAIMISTO - rakennuksen kunto - tavoitehinta
- kustannuskonsultin lausunto
VAIHE KAYTTAJIA YHDYSKUNTATOIMI YHTEISTYOTAHOT TULOS KASITTELY HYVAKSYNTA HYVAKSYNTA JATKOTOIMENPIDE
- kdyton suunnittelu ennakkolausunnot: LUONNOSSUUNNITELMAT &
LUONNOSSUUNNITTELU - kdytén ja toimintojen asiantuntemus - luonnokset (L1), rakennusosa-arvio - terveys-, palo-, tydsuojelu-, vss-tarkastajat KUSTANNUSARVIO & R YLK KH
— — ! — ’ ’ ! KAYTTAJA-LTK . - RAKENNUSSUUNNITTELU
(4 -9 kk) - valtionapu / EU-asiakirjat - luonnokset (L2), rakennusosa-arvio - vammais- ja vanhusneuvosto (tarvittaessa) KUSTANNUSKONSULTIN (suunnittelu-tmk) (suuret hankkeet)
- rakennusvalvonta & vesilaitos LAUSUNTO
YHDYSKUNTATOIMI
VAIHE KAYTTAJA - paapiirustukset (T1) YHTEISTYOTAHOT TULOS HYVAKSYNTA JATKOTOIMENPIDE
- tyopiirustukset (T2)
RAKENNUSSUUNNITTELU - kayto i - ty6 - YLK
k?yt?n :suun.nlt.telu. . tyoselostykset || rakennusv.alvonta URAKKATARJOUKSET ) /.. RAKENTAMISVAIHE
(5 - 12 kk) - kdyton ja toimintojen asiantuntemus - urakkaohjelma - pelastuslaitos viranhaltijat
- urakkaraja- ja tyéturvallisuusliite
- rakennuslupa
- tarjouspyynnot
YHDYSKUNTATOIMI YHTEISTYOTAHOT
- toteutuspiirustukset
VAIHE KAYTTAJIA - urakkasopimukset - suunnittelijat TULOS HYVAKSYNTA JATKOTOIMENPIDE
- rakennusaikainen suunnittelu - urakoitsijat
RAKENTAMINEN - kdytén ja toimintojen asiantuntemus - rakentamisen valvonta - rakennusvalvonta & vesilaitos VASTAANOTTO & YLK / 1

- huoltokirja

- koekaytto

- lopputarkastus

- lopulliset kustannukset

- pelastuslaitos
- muut viranomaiskatselmukset

- muut lakisaateiset tarkastukset

TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS

viranhaltijat

KAYTTOONOTTO

VAIHE

KAYTTOONOTTO
(24 kk)

KAYTTAJA

YHDYSKUNTATOIMI

YHTEISTYOTAHOT

| | - kdyttdonoton organisointi

- toiminnan organisointi

HUOMIOITAVAA:

- ajantasapiirustukset

| | -jalkiarviointi

- kdytto- ja huolto-ohjeet

TULOS

|| - suunnittelijat
- urakoitsijat

TAKUUTARKASTUS

A) Merkittavissa hankkeissa tarveselvityksestd pyydetdan YLK:n lausunto
B) Hankkeen toteutuksen mahdollisesti viivastyessa on tarveselvitys tarkistettava 5 v kuluttua sen hyvaksymisesta
C) Suunnittelutavoitteiden tai kustannusarvion muuttuessa oleellisesti jatkosuunnittelussa tulee hankesuunnitelma muuttaa ja saattaa uudelleen hyvaksyttavaksi



