
Koulu- ja päiväkotiverkostotoimikunnan loppuraportti 3.6.2020  
Toimikunnan esitykset kiinteistöittäin  



Granhultsskolan 
 
• Esikoulun muutostöiden  
hankesuunnittelu käynnissä, KH:n 
hyväksymiskäsittely syksyllä 2020 (sis. 
luonnossuunnittelu ja kustannusarvio) 
 
→ Investointiesitys KV:lle 11/2020, 
toteutuksen määräraha myönnetään 
 
→ Toteutussuunnittelu 3 kk, urakan 
kilpailutus ja urakkasopimus 3-4 kk, 
rakennuslupakäsittely, hankkeen 
käynnistys syksyllä 2021, urakka-aika n. 6 
kk, kalustus ym 1 kk 
 
-> käyttöönotto elokuussa 2022 
 
 



Mäntymäen koulu 
 
•D-siiven uudelleen rakentaminen ja 
laajentaminen, esiselvitysvaihe 2020 
 
→ 12 uutta luokkatilaa (2-3 krs) 
 
Kaavallinen tarkastelu, 
poikkeamislupa, kaavamuutos?  
V. 2021-2022 
 
Hankkeen suunnittelu ja toteutus vv. 
2022-2025 
 
• Lisäksi esteettömyyssuunnittelu ja 
poistumistietarkastelu koko koulun 
kattavana.  
 
 
 



Svenska skolcentrum 
 
•H-osan peruskorjaus käynnissä, 
valmistuu 12/2020 
 
•Nuorisotalon peruskorjauksen 
suunnittelu käynnissä 
Hanke valmistuu keväällä 2022 
-> tiloja myös koulujen käytettävissä 
-> Odenwallin 1. kerroksen tilat 
vapautuvat DigiLabin siirtyessä 
Nuorisotaloon 
-> väistötiloja esim. Mäntymäen koulun 
tarpeisiin 



Kasavuoren koulukeskus 
 
• A-siiven korjausvaihtoehtojen tarveselvitys: 
 
→ tarveselvityksen käsittely ja  
hankesuunnittelun määrärahan esitys  
KH:lle syksyllä 2020 -> KV myöntää  
hankesuunnitteluun määrärahan v. 2021 
 
→ A-siiven laajennus yhteiskäyttötiloiksi 
Käyttäjät: 
- suomenkielinen yläaste ja lukio  
- kansalaisopisto 
 
→ Hankkeen investointipäätös 11/2021, 
Kaavallinen tarkastelu/poikkeamislupa,  
suunnittelu ja toteutus vv. 2022-2025 



Villa Anemone 
 
Tilat vuokrattu Pelastakaa Lapset ry:lle 
31.12.2021 saakka. 
 
Käyttötarkoituksen muutos päiväkodiksi sopisi 
kiinteistön elinkaaren vaiheeseen erittäin 
hyvin (peruskorjaustarve). 
 
Suppea peruskorjaus n. 0,7 M€ 
Peruskorjaus wc-tilamuutoksin n. 1,0 M€ 
Optio kellarikerroksen varastoista n. 0,1 M€ 
 
Vertailuhinta vastaavan kokoiselle uudelle 
päiväkodille n. 5 M€ 
 



Maankäytöllinen kehittämispotentiaali 

Asematie 17  
(”Terveyskeskuksen tontti”) 

  

• Aseman kävelyvyöhykkeellä – kestävä sijainti 

• Alueelle soveltuu asuinkerrostalorakentaminen 
n. e=0,80 tehokkuudella 

=> ~ 4000 k-m2 

• Myyntihinta: 3 600 000 €     (900 €/k-m2) 
- Kaavoituskulut: 35 000 € (arvio) 
- Purkukulut: 16 000 € (100 €/ k-m2) 

 

• Kivijalka-/siipirakennus -päiväkotioptio 

• Leikki- ja ulkoilumahdollisuudet lähialueella 

• Vähentää asuinrakennusoikeutta 



Maankäytöllinen kehittämispotentiaali 

Bredanniitynkuja 1-3 
(”Koivuhovin pvk-tontti”) 

  

• Päiväkotitonttina Kauniaisten kannalta sivussa 

• Kaupunkiradan asemalla – kestävä sijainti 
asumiseen 

• ”Liian arvokas” tontti päiväkotikäyttöön 

 

• Alueelle soveltuu asuinkerrostalorakentaminen 
n. e=0,90 tehokkuudella 

=> ~ 4000 k-m2 

• Myyntihinta: 3 200 000 €     (800 €/k-m2) 
- Kaavoituskulut: 35 000 € (arvio) 
 



Pohjoinen Suotie 5 
(”Petran tontti”) 

  

• Omistus: yksityinen 2/3, kaupunki 1/3 

• Kaavoitushyöty hallinnanjakosopimuksen 
perusteella omistusosuuksien suhteessa 

• Alueelle soveltuu pienkerrostalorakentaminen 
maltillisella tehokkuudella 

=> ~ 2500 k-m2 

• Kaupungin hyöty: 500-700 000 €   (800 €/k-m2), 
sis. myyntitulot + mahd. maankäyttösop.korv. 
- Kaavoituskulut: 35 000 € (arvio) 
- Purkukulut: 120 000 € (100 €/ k-m2) 
 - kohdistuvat kaupungille 

• Lisäksi peruskorjauksia n. 1 M€ ei tarvita 

Maankäytöllinen kehittämispotentiaali 



Mahdolliset sijoitusvaihtoehdot uudelle suomenkieliselle alakoululle 
 
• Maankäytöllisesti kouluverkkoa tulisi kehittää:  

• Ensisijaisesti nykyisillä koulutonteilla 

• Toissijaisesti uusilla sijainneilla 

• Nykyiset ja uudet vaihtoehdot:  

• Sijoittuvat keskeisesti pääkatujen varteen 

• Turvalliset koulureitit kaikkialta kaupungista 

• Uudet sijoitusvaihtoehdot: 

• Osa keskeistä viheryhteyttä / -aluetta 

• Edellyttävät hienovaraista suunnittelua 

 

• Kaavoituksellinen tarkastelu tulee aloittaa 
seuraavan valtuustokauden alussa. 

 


