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KASAVUOREN KOULUKESKUS- 
JULKISIVUKORJAUS



HANKKEEN TAUSTA JA AIKATAULU

Taustaa:
Ø  Julkisivujen kuntotutkimus tehty v. 2018.

Ø  Julkisivukorjauksen hankesuunnittelu käynnistetty v. 2019.

Ø  Julkisivukorjauksen hankesuunnitelma hyväksytty KV 6/ 2021.



HANKKEEN TAUSTA JA AIKATAULU

Aikataulu hankkeen jatkolle:
Ø  Luonnossuunnitelmien ja kustannusarvion käsittely YLKV 6/2022 -> KH

Ø  Toteutussuunnittelun aloittaminen 6/2022

Ø  Urakkakilpailutus syksy 2024

Ø  Urakan toteutus/ rakennusvaihe 2025



HANKKEEN KESKEISET PERIAATTEET JA 
TAVOITTEET

• Rakennukselle tehdään perusteellinen julkisivukorjaus.

• Tavoitteina ovat kosteusvaurioiden korjaus, 

• Energiatehokkuuden ja kosteusteknisen toimivuuden parantaminen 

• Julkisivun uusiminen muuttamatta rakennuksen ominaispiirteitä.



KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ

• Julkisivuista puretaan kaikki kalkkihiekkatiilestä muuratut julkisivuverhoukset, levy- ja peltiverhoukset sekä niiden takana olevat eristeet.

• Julkisivujen uusimisen yhteydessä myös räystäsrakenteet uusitaan, ja räystäspellitykset uusitaan.

• Sisäkuoren muurattujen ja betoniseinien läpiviennit tiivistetään ulkopuolelta. (ilmatiiveyden parantaminen)

• Seinät eristetään ja muurataan ulkoa katsottuna entisenkokoisilla, (270 x 75 x 80 ja 270 x 75 x 130) poltetuilla julkisivutiilillä 
rakennesuunnitelmien mukaan. Lämmöneristävyys paranee n. 50% nykyisestä.

• Osa betonisten valesokkeleiden ulkokuorista puretaan, mineraalivillaeristeet vaihdetaan ja alaosa rakennetaan betonista uudelleen. Osa 
valesokkeleista toteutetaan nykyistä matalampina ulottaen tuulettuva tiilimuuraus alemmas, jotta rakenteet toimisivat kosteusteknisesti 
paremmin.

• Liikuntasalin päädyn sokkeli nostetaan viereisen sokkelin korkeuteen.

• Ikkunoista pieni osa uusitaan, kaikkien ikkunoiden ulkopuoliset liittymäpellitykset uusitaan.

• Salaojakorjaukset: Salaojat uusitaan asemapiirrokseen merkityiltä osilta, seinustoille asennetaan sokkelilevy ja kaivantoon asennetaan 
sadevesijärjestelmä. Pintakerrokset uusitaan korjaustyöalueella olevaa vastaavina. Betonirakenteiset tukimuurit ja istutusaltaat uusitaan/ 
kunnostetaan salaojakorjauksen edellyttämässä laajuudessa.

• Liikuntasalin sisäänkäynnistä tehdään esteetön.

• Sisäpihan kaksi mäntyä sekä yksi mänty pääsisäänkäynnin kohdalta poistetaan, ja jokaisen tilalle istutetaan uusi kookas taimi.



• Uusi julkisivuverhous tehdään puhtaaksimuurattuna, tiilenä Wienerberger Tuohi.

• Kaupunkikuvatoimikunta on valinnut käytettävän tiilen värin ja struktuurin.

• Uusi julkisivutiili on poltettua tiiltä, ja sillä on merkittävästi parempi säänkestävyys vs. 
alkuperäinen 

   kahi-tiili.



KORJAUSTYÖN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

• Ulkoseinille asennetaan työn ajaksi suojahuputetut työtelineet (sääsuojaus ja 
pölynhallinta, huom. tilantarve)

• Ikkunat on suojattava ulkopuolelta väh. muovilla, purun ajan vanerilevyllä tvs.

• Työn aiheuttama meluhaitta huomioitava, purkuvaiheen aikana suurimmillaan.

• Työalueiden vaatima tilavaraus, suljetaan työmaa-aidoilla.

• Huomioitavaa purku-/ kaivujätteen suuri määrä, ja sen vaatima logistiikka 
tilantarpeessa.



KORJAUSTYÖN ALUSTAVA AIKAJANA

• Koko hankkeen urakka-aika n. 9 kk yhtenä urakkana.
• Lämmin kausi on hyödynnettävä kokonaan työn vaatimien 

vähimmäislämpötilojen vuoksi (huhti- syyskuu)
• Purku- ja viimeistelyvaiheita voidaan suorittaa myös kylmällä kaudella
• Ensisijaisesti esitetään työt tehtäväksi yhtäjaksoisena urakkana, mikä 

lyhentää kokonaisaikaa.
• Urakan jakaminen useammille vuosille nostaisi kokonaiskustannuksia 

merkittävästi, sekä pidentäisi töiden kokonaiskestoa.



KASAVUOREN KOULUKESKUS   JULKISIVUKORJAUKSEN AIKATAULULUONNOS      

  Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Raivaus ja telinetyöt                      

Julkisivupurku                      

Pohjan kunnostus ja eristys                      

Muuraustyöt                      

Räystästyöt ja pellitykset                      

Salaojatyöt ja pinnat                      

Liittyvät rakenteet                      



HANKKEEN KUSTANNUKSET

• Luonnossuunnitelmien perusteella laadittu alustava 
kustannusarvio on 

   yhteensä n. 2,5 milj. euroa, alv 0%.
 
• Kustannustaso tulee tarkentumaan urakkakilpailutuksen jälkeen.






