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Sopimus 

Tämä sopimus on 14.1.2021 allekirjoitetun sopimuksen VÄYLÄ/7015/04.02.01/2020 
mukainen sopimus, joka tarkentaa Espoon kaupunkiradan rakentamisen vastuita 
sekä kaupunkien erilliskohteiden toteutusta. 

 

 VÄYLÄ/4261/04.02.01/2022 

Sopimus Espoon kaupunkiradan sekä siihen liittyvien erilliskohteiden ra-
kentamissuunnittelusta ja rakentamisesta 

Sopijapuolet  
 Väylävirasto 
 PL 33 
 00521 Helsinki 
Y-tunnus 1010547-1 
  
  
 Espoon kaupunki 
 PL 1 

02070 Espoon kaupunki 
Y-tunnus 0101263-6 
  
  
 Kauniaisten kaupunki 
 PL 52 
 02701 Kauniainen 
Y-tunnus 0203026-2 
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1  Sopimuksen tarkoitus 

Helsingin seudun MAL-sopimuksessa 2020-31 valtio ja kunnat ovat sopi-
neet, että valtio käynnistää Espoon kaupunkiradan Leppävaara-Kauklahti 
toteuttamisen ratasuunnitelman mukaisesti. 
 
Valtion rahoitusosuus Espoon kaupunkiradan toteuttamiskustannuksista on 
50 %, enintään kuitenkin 137,5 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusosuus kä-
sittää sekä Väyläviraston että Fintraffic Raide Oy:n kustannusosuudet.   
 
Kuntien rahoitusosuus Espoon kaupunkiradan toteuttamiskustannuksista 
on 50 %, enintään kuitenkin 137,5 miljoonaa euroa. Kuntien rahoitusosuus 
jakautuu Espoon ja Kauniaisten kesken siten, että Espoon osuus hankkeen 
toteuttamiskustannuksista on 40 %, enintään kuitenkin 110 M€. Kauniais-
ten osuus hankkeen toteuttamiskustannuksista on 10 %, enintään kuiten-
kin 27,5 M€.  
 
Espoon kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimi-
sesta on allekirjoitettu 14.1.2021 sopimus (VÄYLÄ/7015/04.02.01/2020), 
jossa Väylävirasto, Espoon kaupunki ja Kauniaisten kaupunki ovat sitoutu-
neet Espoon kaupunkiradan toteuttamiseen siinä sopimuksessa esitettyjen 
periaatteiden mukaisesti ja sopineet rakentamissuunnittelun käynnistämi-
sestä ja vastuista. Mainitun sopimuksen kohdassa 5 on sovittu myöhemmin 
laadittavista sopimuksista siten, että  

• Pyöräilyn laatukäytävän sekä kaupunkien erilliskohteiden suunnitte-
lusta sekä yhteensovituksesta radan rakennussuunnittelun kanssa 
laaditaan erillinen sopimus. 

• Hankkeesta laaditaan erillinen rakentamisen toteutussopimus osa-
puolten kesken. Toteutussopimuksessa sovitaan hankkeen toteutta-
misen vaatimista toimenpiteistä, niiden rahoituksesta ja hankkeessa 
toteutettavien rakenteiden omistajuudesta sekä kunnossapitovas-
tuista.  

 
Nyt käsiteltävänä oleva sopimus on 14.1.2021 allekirjoitetun sopimuksen 
kohdan 5 mukainen sopimus.  
 
Espoon kaupunkirataan kuuluvien toimenpiteiden lisäksi samassa yhtey-
dessä toteutetaan myös Espoon ja Kauniaisten Rantaradanbaanan (pyöräi-
lyn laatukäytävä) rakenteita sekä muita mainittujen kaupunkien erilliskoh-
teita.  
 
Väylävirasto, Espoon kaupunki ja Kauniaisten kaupunki sitoutuvat tämän 
sopimuksen allekirjoituksin ja jäljempänä määritellyin ehdoin toteuttamaan 
yhteisrahoitteisena hankkeena Espoon kaupunkiradan sekä ratahankkee-
seen liittyvät, Espoon kaupunkiradan lisäksi toteutettavat kaupunkien eril-
liskohteet, kokonaissisällöstä käytetään jäljempänä tässä sopimuksessa ni-
mitystä "hanke". 
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"Espoon kaupunkirata" tarkoittaa tässä sopimuksessa ratasuunnitelmassa 
esitettyä ratahankkeen sisältöä. 
 
Espoon kaupunkiradan lisäksi samassa yhteydessä toteutettavasta kaupun-
kien sisällöstä käytetään jäljempänä tässä sopimuksessa nimitystä "erillis-
kohteet".      
 
Tällä sopimuksella Espoon kaupunki ja Kauniaisten kaupunki valtuuttavat 
Väyläviraston toimimaan hankkeen rakennuttajana ja tilaajana, ja kilpailut-
tamaan ja vastaanottamaan tarvittavat urakat, tavarat ja materiaalit sekä 
palveluhankinnat myös kaupunkien omistukseen tulevien väylien ja raken-
teiden osalta.  

2  Hankkeen laajuus 

2.1  Hankkeen sisältö ja määrittelyasiakirjat 

Sopimus käsittää Espoon kaupunkiradan ja sen etenemisen kannalta oleel-
listen kaupunkien erilliskohteiden toteuttamisen seuraavien suunnitelmien 
mukaisesti: 
 
Espoon kaupunkirata 
• Ratasuunnitelma "Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara-Kauklahti" 

(Dnro 4684/0712/2011), hyväksytty 9.10.2015 sekä Liikenne- ja vies-
tintäviraston päätös ratasuunnitelman voimassaolon jatkamisesta "Es-
poon kaupunkiradan jatkaminen", 18.11.2019 
(TRAFICOM/512118/05.02.03.02/2019). 

 
Erilliskohteet Espoo 
• Rantaradanbaana Leppävaarasta Espoon keskukseen ja Vadetinportti: 

Espoon kaupunkiradan baana, Yleissuunnitelmaluonnos 
7624_003…014; 31.1.2022, plv 0-2250, plv 4580-5120 ja plv 7000-
8600  

o Sisältäen seuraavat taitorakenteet: 
o 12+003 Säterinpuistontien ylikulkukäytävä 
o 12+767 Kilonpuistonportin ylikulkukäytävä 
o 13+194 Kilon asematunnelin ylikulkukäytävä 
o 19+065 Tuomarilan ylikulkukäytävä 
o 22+000 Vadetinportin pohjoinen alikäytävä 
o 22+110 Vadetinportin eteläinen alikäytävä 

 
• Rantaradanbaana Kera: Hiidenpolku, Katusuunnitelma 7612_012; 

24.11.2021 ja Päivänkestämänpolku, Katusuunnitelma länsi 7612_013 
ja itä 7612_014; 24.11.2021, plv 0-1010 

o Sisältäen seuraavat taitorakenteet: 
o 13+582 Lansantunnelin alikäytävä 
o 14+250 Dreijaportin ylikulkukäytävä 
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o 14+683 Kerantunnelin eteläinen ylikulkukäytävä 
o 15+004 Hiidenpolunsilta ylikulkukäytävä 

 
• Muut Espoon kaupunkirataan liittyvät Espoon erilliskohteet: 

o 11+570 Ratsukadun alikulkusillan kaupungille kuuluvat 
 katurakenteet  

o 12+003 Säterinpuistontien alikulkusilta 
o 14+250 Dreijaportin alikäytävä 
o 14+683 Kerantunnelin alikulkusilta 
o 14+683 Kerantunnelin pohjoinen ylikulkukäytävä 
o 21+000 Kaupunginkallion silta, korjaus ja mahdollinen 

 levennys 
o 24+070 Kauppamäenkäytävän alikäytävä 

 
Erilliskohteet Kauniainen 
• Espoon kaupunkiradan baana, Yleissuunnitelma 2298_001…003; 

31.5.2022, plv 3600-4607 ja 5148-6146 
o 16+148 Kauniaisten ylikulkukäytävä  
o 17+832 Bredanportin ylikulkukäytävä  

 
Rantaradanbaanan ja muiden erilliskohteiden hankkeessa toteutettavien 
rakenteiden laajuus sovitaan sopijapuolten kesken erikseen rakentamis-
suunnittelun edetessä. 

2.2  Lisä- ja muutostyöt 

Hankkeen laajuudessa huomioidaan lisä- ja muutostyövaraus. Hankkeen 
kustannusarvioon sisältyy 10 % osuus lisä- ja muutostöille. 
 
Sopimuksen mukaisen sisällön osalta lisä- ja muutostöiden kustannusjako 
toteutetaan tämän sopimuksen kohdassa 5.3 määriteltyjen rahoitusosuuk-
sien mukaisessa suhteessa. 
 
Sopimuksen mukaisesta laatutasosta poikkeamisesta aiheutuvien lisä- ja 
muutostöiden osalta kustannuksista vastaa se sopijapuoli, joka vaatii alku-
peräistä sopimusta korkeampaa laatutasoa. 
 
Suunnittelupuutteiden tai -virheiden vuoksi aiheutuvien lisä- ja muutostöi-
den kustannusjako toteutetaan tämän sopimuksen kohdassa 5.3 määritel-
tyjen rahoitusosuuksien mukaisessa suhteessa. 
 
Toteutettavaksi sovitut lisä- ja muutostyöt tilataan palveluntuottajalta erilli-
sellä tilauksella. Tilauksen laatii ja allekirjoittaa Väyläviraston edustaja. 
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3  Hankkeen toteutus 

3.1  Yhteistoiminnasta hankkeessa 

Hankkeen toteutukseen Väylävirasto nimeää vastuuhenkilön (projektipääl-
likkö Tommi Rosenvall), jonka lisäksi hankkeen toteutukseen osallistuu 
Väylävirastosta asiantuntijoita.  
 
Kaupungit nimeävät hankkeen rakennuttamisorganisaatioon henkilöitä, 
jotka osallistuvat säännöllisesti hankkeen suunnitteluttamiseen ja raken-
nuttamiseen yhdessä Väyläviraston ja muiden asiantuntijoiden kanssa. 
Kaupunkien asiantuntijat osallistuvat hankkeen ohjaamisen kannalta oleel-
lisiin kokouksiin kuten suunnittelu- ja työmaakokouksiin. 

3.1.1  Ohjausryhmä 

Hankkeen yhteistyötä ja kustannusten toteutumista valvomaan on 
14.1.2021 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti perustettu ohjausryhmä, 
johon sopijapuolet ovat nimenneet edustajansa. Ohjausryhmän puheen-
johtajana toimii Väyläviraston edustaja (osastonjohtaja Jussi Lindberg). 
Ohjausryhmään on nimetty myös HSL:n edustajat.  
 
Ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa niin usein kuin hankkeen sujuva ete-
neminen edellyttää. Ohjausryhmän kokoonkutsujana toimii puheenjohtaja. 
 
Ohjausryhmä käsittelee, ohjeistaa ja päättää sisällöllisesti ja periaatteelli-
sesti merkittävistä muutoksista sekä käsittelee rahoitukseen liittyvät muu-
tostarpeet. Sopijapuolet päättävät kaikista vähäistä suuremmista muutok-
sista hankkeen laajuuteen, ajoitukseen tai kustannuksiin yhdessä. 
 
Ohjausryhmässä käsitellään hankintaohjelma. Hankintaohjelmasta esite-
tään tulevien oleellisten hankintojen ajoitukset, kustannusarviot ja sisällöt, 
sekä hankintatapa. 

3.1.2  Projektiryhmä 

Hankkeen toteuttamista ohjaa ja seuraa ohjausryhmän alainen 14.1.2021 
allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti perustettu projektiryhmä, johon so-
pijapuolet ovat nimenneet edustajia yhtenäisin perustein. Projektiryhmän 
puheenjohtajana toimii projektipäällikkö. 
 
Projektiryhmän tehtävänä on ohjata ja valvoa hankkeen toteutumista 
hankkeen budjetin mukaisessa rahoituskehyksessä kaikkien sopijapuolten 
edut huomioiden. Projektiryhmän yleisenä tehtävänä on seurata hankkeen 
suunnitelmien mukaista edistymistä ja tehdä tarvittaessa sitä koskevia esi-
tyksiä päätöksentekoon ohjausryhmälle tai hankkeen sopijapuolten päätös-
valtaisille päätöksentekoelimille. 
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Projektiryhmän puheenjohtajan tehtävänä on vastata projektiryhmässä kä-
siteltävien asioiden riittävän huolellisesta valmistelusta ja esittelystä pro-
jektiryhmän kokouksissa. Projektiryhmässä käsitellään yhteisesti hankkeen 
senhetkinen aikataulu, budjettitilanne, oleelliset lisä- ja muutostyöt sekä 
muut ajankohtaiset asiat. 
 
Projektiryhmään nimetään myös Väyläviraston asiantuntijoita, jotka rapor-
toivat vastuullaan olevan sisällön tilanteen.  

3.2  Hankkeen aikataulu 

Hanke on käynnistynyt 2021 ja sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2028, 
mikäli hankintoihin liittyvät mahdolliset valitukset tai muut vastaavat seikat 
eivät viivästytä töiden aloittamista ja valmistumista. 
 
Mikäli toteuttaminen viivästyy edellä esitetystä aikataulusta, sopijapuolet 
neuvottelevat erikseen tapauskohtaisesti mahdollisen viivästyksen vaiku-
tuksista hankkeelle sekä hankkeeseen sidoksissa oleviin asioihin kaupun-
geilla.  

3.3  Hankkeen toteutustapa 

Väylävirasto hankkii tarvittavat palvelut pääsääntöisesti ostopalveluna, 
Väyläviraston hankintaohjeistuksen mukaisesti. Toteutus jaetaan useaan 
eri hankintaan, myöhemmin tarkentuvan hankintaohjelman mukaisesti.  
 
Erikseen etukäteen sovittaessa myös kaupungit voivat hankkia tai toteut-
taa hankkeeseen sisältyvää työtä. Kaupunkien hankkiman tai toteuttaman 
työn kustannusten jako ja laskutus sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. 

3.4  Suunnitteluvastuut 

Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelmasta vastaa Väylävirasto. Ratasuun-
nitelma on valmis ja hyväksytty 2015 ja sen voimassaoloa jatkettu Lii-
kenne- ja viestintäviraston päätöksellä 18.11.2019. 
 
Espoon kaupunkiradan rakentamissuunnittelun suunnitteluttamisesta vas-
taa Väylävirasto. Rakentamissuunnittelu on käynnistynyt 2020 ja valmistuu 
arviolta 2023. Kaupunkien rakenteisiin liittyvien suunnitelmien tulee vas-
tata kaupunkien vaatimuksia ja noudattaa voimassa olevia ohjeita. 
 
Erilliskohteiden suunnitteluttamisesta vastaavat kaupungit, jotka sopivat 
työnjaosta ja yhteistyöstä tarvittaessa erikseen. Suunnitelmien tulee vas-
tata radanpitoon liittyvien asioiden osalta Väyläviraston vaatimuksia ja 
noudattaa voimassa olevia ohjeita. Kaupungit sitoutuvat siihen, että erillis-
kohteiden suunnitelmat ovat toteutettavissa Espoon kaupunkiradan toteu-
tusaikataulussa ja sen työvaiheistuksen mukaisesti. 
 
Rautatiealueella Rantaradanbaanan vuoksi tehtävän työsisällön (esim. 
puustonpoisto, rakenteiden siirto ja kallioleikkausten leventämistarve) 
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suunnittelu sisältyy erilliskohteiden suunnitteluun, eli kaupunkien suunnit-
teluvastuulle. 
 
Kaupungit vastaavat erilliskohteiden rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus-
direktiivin 2016/797 teknisten eritelmien mukaisen aineiston tuottamisesta 
ja vastaavat sen vaatimustenmukaisuudesta. 
 
Espoo vastaa Kauklahden asemalla laitureiden ja autojen pysäköintialueen 
välisten esteettömien reittien suunnittelusta erilliskohteen Kauppamäen-
käytävän kautta. Lisäksi Espoo vastaa Kerantunnelin alikulkusillan esteettö-
män reitin suunnittelusta. Väylävirasto vastaa kuitenkin edellä mainittujen 
kohteiden puhe- ja näkyvän tiedotuksen suunnittelusta. Suunnitelmat tulee 
laatia ”Vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Eu-
roopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden tekni-
sistä eritelmistä” -asetuksen N:o 1300/2014 mukaisesti. 
 
Kaupungit vastaavat hankkeen kaavanmukaisuudesta, sen edellyttämästä 
kaavoituksesta ja kaavoituksen kustannuksista. 
 
Kaupungit vastaavat tarvittavien katusuunnitelmien hallinnollisesta käsitte-
lystä. 

3.5  Rakentamisen vastuut 

Väylävirasto vastaa hankkeen rakennuttamisesta (projektinhallinnasta, 
hankinnoista, valvonnasta ja vastaanotosta). Espoon kaupunkiradan ja eril-
liskohteiden sisältöä voidaan toteuttaa samoissa hankinnoissa. 
  
Hanke toteutetaan useina erillishankintoina, joiden hankinta- ja toteutus-
tapa arvioidaan erikseen hankintoja valmisteltaessa.  
 
Väylävirasto suorittaa hankinnat hankintoja koskevan lainsäädännön sekä 
Väyläviraston hankintaohjeistuksen mukaisesti, laatii ja allekirjoittaa han-
kintoihin liittyvät hankintapäätökset ja -sopimukset, vastaa rakentamisen 
laadunvalvonnasta ja turvallisuuden varmistamisesta sekä hankintojen vas-
taanotoista ja takuuaikaisesta toiminnasta. Kaupungit avustavat Väylävi-
rastoa hankkeen toteuttamisessa ja sen asiantuntijat osallistuvat projekti-
toimintaan. 
 
Väylävirasto käyttää hankkeen toteutuksessa sekä työsuoritusten valvon-
nassa ja seurannassa asiantuntijakonsultteja. 
 
Väylävirasto hankkii ja vastaa yhteentoimivuuden osatekijöiden vaatimuk-
senmukaisuuden arvioinnista (NOBO) ja riippumattoman arviointilaitoksen 
(ISA) palveluista YTM-asetuksen (riskienhallintaa koskeva yhteinen turvalli-
suusmenetelmä, josta on annettu täytäntöönpanoasetukset (EU) 402/2013 
sekä (EU) 1136/2015) mukaisesti sekä Traficomilta haettavasta käyttöön-
ottoluvista.   
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4  Rakennusaikainen kunnossapito ja rakennusaikaiset vakuudet 

Tällä sopimuksella ei muuteta radan, tien- ja kadunpitoon liittyvien velvolli-
suuksien ja vastuiden jakautumista lakimääräisestä.   
 
Määräykset rakennusaikaisista vakuutuksista otetaan solmittaviin urakka-
sopimuksiin. 

5  Hankkeen kustannukset, rahoitus ja omistus 

5.1  Toteutuskustannukset 

Hankkeen toteutuskustannukset koostuvat: 
• Espoon kaupunkiradan rakentamissuunnittelun ja rakentamisen 

kustannuksista lisä- ja muutostöineen, sisältäen konsultti- ja asian-
tuntijapalvelujen (mm. työnaikainen täydennyssuunnittelu, raken-
nuttamis- ja valvontapalvelut, viestintäkonsultti, ym.) sekä raken-
teiden siirroista aiheutuvat kustannukset. 

• Erilliskohteiden rakentamisen kustannuksista lisä- ja muutostöi-
neen, sisältäen konsultti- ja asiantuntijapalvelujen (mm. rakennut-
tamis- ja valvontapalvelut, viestintäkonsultti, ym.) sekä rakenteiden 
siirroista aiheutuvat kustannukset. 

 
Toteutuskustannuksiin sisällytetään hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat 
erillisten sopimusten tai sitoumusten mukaiset toimenpiteet. Näitä ovat 
mm.: 

• Väyläviraston toimittamien materiaalien kustannukset. 
• Fintraffic Raide Oy:n vastuulla olevien järjestelmämuutosten suun-

nittelu- ja rakentamiskustannukset. 
• Rakennustöistä aiheutuneiden vauriokorjausten kustannukset. 
• Projektitoimiston ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. 
• Maanteiden, katujen, yksityisteiden sekä niihin liittyvien rakentei-

den ja järjestelmien rakentaminen ja työn aikainen tilaajan makset-
tavaksi kuuluva muutossuunnittelu. 

• Ulkopuolisten toimijoiden johtosiirtokustannukset sikäli kuin ne ra-
dan, tien- tai kadunpitäjälle kuuluvat.  

• Hankealueen pilaantuneiden maiden puhdistus. Hankealueen pi-
laantuneiden maiden puhdistaminen sekä hankkeen yhteydessä 
kaivettavien haitta-ainepitoisten ja muita jätejakeita mahdollisesti 
sisältävien maa-ainesten jätehuolto kokonaisuudessaan silloinkin, 
kun ei ole kysymys varsinaisesta maaperän puhdistamisesta 

• Sellaisten olosuhteiden, asiakirjojen, kannanottojen tai vastaavien 
perusteella maksettavat vahingonkorvaukset, muut velvoitteet ja 
oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat hankkeen toteutuksesta. 

• Rakennustöistä kolmansille osapuolille maksettavat korvauskustan-
nukset, joita ei voi kohdistaa urakoitsijalle 

• Muut suoraan hankkeen toteuttamisesta johtuvat vastaavat kustan-
nukset. 
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Väylävirasto on hankkinut hankkeeseen sisältyvää palvelua ennen tämän 
sopimuksen allekirjoitusta, ja se työ katsotaan kuuluvaksi sopimuksen 
alaiseksi yhteisrahoitteiseksi työsisällöksi. 
 
Erilliskohteiden suunnittelukustannukset eivät sisälly hankkeen toteutus-
kustannuksiin, vaan kaupungit vastaavat niistä erikseen. Kaupungit vastaa-
vat myös erilliskohteiden työnaikaisesta suunnittelusta.  
 
Väyläviraston ja kaupunkien henkilöstön omia kuluja ei lueta kustannuk-
siin, pois lukien matkustamisesta aiheutuvat kulut, jotka sopijapuolet voi-
vat sisällyttää yhteisesti jaettaviin kustannuksiin. 
 
Vastuu hankkeen kustannusseurannasta kuuluu ensisijaisesti Väyläviras-
tolle, jonka on raportoitava kaupungeille säännöllisesti sekä vastattava asi-
oiden kattavasta esittelystä ohjausryhmälle. 
 
Väylävirasto vastaa siitä, että Fintraffic Raide Oy:n järjestelmämuutosten 
kustannusarviot ja toteumaseurannat saadaan huomioitua hankkeen seu-
rannassa. 
 
Hankkeen suunnitteluun ja rakentamiseen saadut tai saatavat EU:n tuet 
jakaantuvat sopijapuolten hyväksi samalla jaolla kuin menot. 
 
Hankkeen sisällöstä on käytössä toistaiseksi ainoastaan rata-/yleisuunnitel-
matasoiset kustannusarviot sekä Espoon kaupunkiradan että erilliskohtei-
den osalta. Rakentamissuunnittelun edetessä saatavaa tarkennettua kus-
tannusarviota päivitetään hankkeen kustannusarvioon mahdollisimman 
ajantasaisesti.    

5.2  Maanlunastus- ja korvauskustannukset 

Maanlunastus- ja korvauskustannukset eivät sisälly hankkeen toteutuskus-
tannuksiin. 
 
Valtio vastaa erikseen rautatiealueiden maanlunastus- ja korvauskustan-
nuksista. Ratatoimituksen hakijana toimii Väylävirasto. Ratatoimituspro-
sessi saattaa jatkua vielä hankkeen rakentamisvaiheen päättymisen jäl-
keen.  
 
Kaupungit vastaavat erikseen katualueiden maanlunastus- ja korvauskus-
tannuksista. Katualueiden lunastukset pannaan vireille kaupunkien toi-
mesta.  
 
Kauniaisten kaupunki vastaa kustannuksellaan pysäköintilaitoksen vaati-
masta maanhankinnasta.  
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5.3  Toteutuskustannusten rahoittaminen 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 375 710 000 € (alv 0 %). Kustan-
nusarvio muodostuu seuraavasti: 

• Espoon kaupunkirata 275 000 000 € (alv 0 %, Maku 130, vuosi 
2010=100) 

• Erilliskohteet Espoo 
o Rantaradanbaana Leppävaarasta Espoon keskukseen ja Va-

detinportti 25 120 000 € (alv 0 %) 
o Rantaradanbaana Kera 8 890 000 € (alv 0 %) 
o Muut Espoon kaupunkirataan liittyvät Espoon erilliskohteet 

63 800 000 € (alv 0 %) 
• Erilliskohteet Kauniainen 

o Rantaradanbaana 2 900 000 € (alv 0 %) 
 
Kustannukset jaetaan seuraavasti: 
Espoon kaupunkirata 275 000 000 € (alv 0 %)  

• Valtion osuus kustannuksista on 50 %, kuitenkin enintään valtion 
talousarviossa myönnetyn sopimusvaltuuden verran, eli 137,5 mil-
joonaa euroa (alv 0 %). Sopimusvaltuuden korottamiseen tarvitaan 
eduskunnan päätös. Valtion osuus sisältää myös Fintraffic Raide 
Oy:n kustannusosuuden. 

• Espoon osuus kustannuksista on 40 %, kuitenkin enintään 110 mil-
joonaa euroa. 

• Kauniaisten osuus kustannuksista on 10 %, kuitenkin enintään 27,5 
miljoonaa euroa. 

 

Koska osapuolilla ei ole mahdollisuutta ottaa vastattavakseen kokonaisris-
kiä mahdollisesta kustannusarvion ylityksestä, sopijapuolet sitoutuvat neu-
vottelemaan siitä, että kustannusarvion ylittyessä hankkeen sisältöä supis-
tetaan käytössä olevan rahoituksen mukaiseksi. Ratahankkeen rakentamis-
suunnitelma käynnistetään ratasuunnitelman mukaisella laajuudella ja si-
sällöllä, mutta sisältöä ryhdytään jo suunnitteluvaiheen alussa priorisoi-
maan sopijapuolten kesken ja toteutus vaiheistetaan rahoituksen sallimin 
reunaehdoin. Sisältö tulee kaikissa tilanteissa ja vaiheissa priorisoida niin, 
että kokonaiskustannusarvio ei ylity. Ensisijaiseksi tavoitteeksi asetetaan 
kaupunkiradan junaliikenteen varmistaminen Leppävaaran ja Kauklahden 
välillä. 
 
Erilliskohteet Espoo: 
Rantaradanbaana Leppävaarasta Espoon keskukseen ja Vadetin-
portti 25 120 000 € (alv 0 %) sekä Rantaradanbaana Kera 
8 890 000 € (alv 0 %) 

• Valtion osuus kustannuksista on 50 %, kuitenkin enintään 10 mil-
joonaa euroa. Valtion rahoitusosuutta ei sisällytetä Espoon kaupun-
kiradan kustannuksiin, vaan se kuuluu MAL-sopimuksen mukaisen 
KUHA-rahoituksen sisältöön (neuvottelu HSL / ELY / Väylävirasto / 
Espoo 10.6.2021). 
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• Muilta osin Espoo vastaa kustannuksista. 
 
Muut Espoon kaupunkirataan liittyvät Espoon erilliskohteet 
63 800 000 € (alv 0 %) 

• Kerantunnelin alikulkusilta, km 14+683 
o Espoon osuus kustannuksista on 90 %. 
o 10 % osuus kustannuksista sisällytetään Espoon kaupunki-

radan kustannuksiin (Keran esteetön yhteys toteutetaan Ke-
rantunnelin kautta) 

• Muilta osin Espoo vastaa kustannuksista kokonaisuudessaan. 
 
Erilliskohteet Kauniainen: 
Rantaradanbaana 2 900 000 € (alv 0 %)  

• Kauniainen vastaa kustannuksista kokonaisuudessaan. 
 
Samoissa hankinnoissa teetetään sekä Espoon kaupunkiradan että erillis-
kohteiden sisältöä. Hankintojen sisältöä ei hinnoitella rahoitusosuuksien 
mukaisesti erikseen, vaan rahoitusosuudet sovitaan prosenttiosuuksiksi 
hankkeen toteutuskustannuksista. Kustannusjakoprosentti määritetään pe-
rustuen myöhemmin valmistuvien rakentamissuunnitelmien yhteisesti hy-
väksyttyihin kustannusarvioihin. Sopijapuolet laativat kustannusarviot käyt-
täen IHKU-ohjelmistoa ja ratahankkeissa sovittuja yksikköhintoja.  
 
Vuosittaisia toteutuskustannuksia ennustetaan hankkeen aikana reaaliai-
kaisesti. Ennusteet tarkentuvat työvaiheistussuunnittelun sekä rakennus-
suunnittelun edetessä ja mm. urakoitsijoiden työaikataulun mukaisesti.  
 
Kolmannen osapuolen tämän hankkeen yhteydessä maksettavaksi tuomi-
tut, määrätyt tai sopimukseen perustuvat sakot, sanktiot tai korvaukset, 
joiden saajana on tilaaja, jaetaan rahoitusosuuksien suhteessa. 
 
Koska Rantaradanbaanan kustannusarviot ovat nousseet suunnitelmien 
tarkentumisen myötä, ei kummallakaan kaupungilla ole voimassa olevassa 
budjetissa tai taloussuunnitelmassa riittävää määrärahavarausta Rantara-
danbaanan rahoittamiseen. Mikäli tilanne pysyy tulevissa budjeteissa sa-
manlaisena, on kaupungeilla oikeus supistaa Rantaradanbaanan laajuutta 
aiemmin tässä sopimuksessa mainitusta. Lopullisen laajuuden tulee olla 
tiedossa vuoden 2022 aikana. Laajuusmuutosten mahdollisista vaikutuk-
sista Espoon kaupunkiradalle vastaa muutosta vaatinut taho. 

5.4  Omistus ja kunnossapito 

Valmistuttuaan rakenteet tulevat pääsääntöisesti Kuntaliiton ja Väyläviras-
ton yhdessä vuonna 2020 laatiman julkaisun mukaisesti kunkin sopijapuo-
len omistukseen ilman eri korvausta. 
 
Käyttöomaisuusjaosta laaditaan tarvittaessa erikseen täsmentävä taulukko. 
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Kauniaisten liityntäpysäköintilaitos jää valmistuttuaan Kauniaisten kaupun-
gin omistukseen. Kauniaisten kaupunki vastaa siitä, että pysäköintilaitos on 
kokonaisuudessaan liityntäpysäköintikäytössä, vuoropysäköintijärjestely 
voidaan kuitenkin toteuttaa 80 % osalta pysäköintikapasiteetista.  Kauni-
aisten kaupungin tulee varmistaa riittävät liityntäpysäköinnin edellytykset 
ja mahdollistaa eri kestoinen liityntäpysäköinti, huomioiden myös pidempi-
aikaisen liityntäpysäköinnin tarve (työmatka ja kaukoliikenne). Liityntä-
pysäköinnin tulee olla käyttäjälleen hinnaltaan joukkoliikenteen käyttämi-
seen kannustavaa ja kytkeytyvää. 
 
Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan sujuvat ja esteettömät kulkuyh-
teydet ja opasteet liityntäpysäköintilaitoksesta laiturialueille. Pysäköintilai-
toksen pysäköintipaikoilta tulee ylläpitää sujuvat ja esteettömät yhteydet 
aseman laitureille ja reittien tulee olla opastettu molempiin suuntiin.  
Mikäli Kauniaisten kaupunki luovuttaa liityntäpysäköintilaitoksen kolman-
nelle, sen on siirrettävä tämän sopimuksen pysäköintilaitosta koskevat eh-
dot luovutuksen saajalle. Sama koskee mahdollisia myöhempiä pysäköinti-
laitosta koskevia sopimuksia, jotka tämän sopimuksen sopimusosapuolet 
tekevät. 
 
Liityntäpysäköintialueet jäävät kaupunkien omistukseen. Liityntäpysäköin-
nin tulee olla käyttäjälleen hinnaltaan joukkoliikenteen käyttämiseen kan-
nustavaa ja kytkeytyvää. Mikäli liityntäpysäköintialueiden käyttötarkoitusta 
aiotaan tulevaisuudessa muuttaa, tulee kaupunkien sopia ehdoista erik-
seen Väyläviraston kanssa. 
 
Valmiit rakenteet siirtyvät yllä sovitun mukaisen omistajan hoitoon ja kun-
nossapitoon. 
 
Peruskorjausvastuu on rakenteen omistajalla. 
 
Väylävirasto sallii ratasuunnitelmassa esitetyn Rantaradanbaanan sijoitta-
misen osin rautatiealueelle. Rantaradanbaanan suunnitelmissa tulee huo-
mioida radanpidon nykyiset ja tulevat tarpeet sekä turvallisuus. Ennen 
Rantaradanbaanan toteutusta kaupunkien on sovittava rautatiealueen 
käyttämisestä ja sille sijoitettavista rakenteista ja laitteista sekä rautatie-
alueella tehtävästä työstä Väyläviraston kanssa valtion kiinteistövarallisuu-
den ja rautatiealueen käyttöä koskevan lainsäädännön edellyttämällä ta-
valla. Mikäli radanpito myöhemmin edellyttää edellä mainittujen rakentei-
den siirtoa tai poistoa, tulee kaupunkien huolehtia omien rakenteiden 
osalta toimenpiteistä kustannuksellaan. 
 
Väylävirastolla on oikeus käyttää Rantaradanbaanaa radan huoltotieyhtey-
tenä. Rantaradanbaanan hoidosta ja kunnossapidosta vastaavat omien ra-
kenteiden osalta kaupungit. 
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5.5  Laskujen maksu 

Väylävirasto voi velvoittaa palveluntuottajia laskuttamaan suoraan kaupun-
keja. Pääasiallinen käytäntö on, että Väylävirasto velvoittaa palveluntuotta-
jaa toimittamaan työn edistyessä laskut kullekin sopijapuolelle kohdan 5.3. 
mukaisesti hankinnoittain jaettuna. Mikäli yksittäisen hankinnan laskutuk-
sessa käytetään muuta jakoa, tasataan laskutusosuuksia vastaavasti mui-
den hankintojen osalta niin, että hankkeen lopulliset kustannukset jakaan-
tuvat sopijapuolten kesken kohdassa 5.3. mainitulla jaolla. 
 
Espoon Rantaradanbaanan laskut toimitetaan kokonaisuudessaan Espoolle, 
joka maksaa laskut palveluntuottajille. Kohdassa 5.3. mainitun valtion ra-
hoitusosuuden (KUHA-rahoitus) osalta Espoo laskuttaa Väylävirastoa toteu-
tuneiden tositteiden mukaisesti erikseen myöhemmin tarkennettavalla ta-
valla.    
 
Väylävirasto tarkastaa palveluntuottajien laskutuksen oikeellisuuden ja 
maksukelpoisuuden ennen laskun toimittamista. Väyläviraston tarkastuk-
sen jälkeen Väylävirasto antaa palveluntuottajalle laskutusluvan, joka on 
toimitettava laskun liitteenä osoituksena laskun maksukelpoisuudesta. 
 
Laskujen maksuaika on 21 päivää alkaen laskutusluvan saaneen laskun toi-
mittamisesta. Sopijapuolet vastaavat mahdollisista korko- ja viivästysku-
luista omiin laskuihinsa liittyen. 
 
Toteutuneiden kustannusten seuranta on Väyläviraston vastuulla. Tämän 
lisäksi kaupungit järjestävät oman seurantansa hankkeen laskuista. 
 
Sopijapuolet noudattavat EU-tukien ehtoja laskutuksen seuraamisessa ja 
raportoinnissa, menettelyistä sovitaan tarkemmin erikseen.    
 
Sopijapuolet vertaavat erillisiä seurantoja toisiinsa vuosittain 31.3., 30.6., 
30.9. ja 31.12. laskutuksen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. 

5.6  Arvonlisävero 

Sopijapuolet vastaavat rahoitusosuuksiensa arvonlisäverosta. 
 
Kaupungit voivat harkintansa mukaan hankkia verottajalta ennakkolausun-
non arvonlisäverokohtelustaan. Sopijapuolet ovat velvollisia vastaamaan 
tässä sopimuksessa sovituista kustannuksista riippumatta verottajan ar-
vonlisäverokohtelua koskevista päätöksistä.  

6  Toiminta takuuaikana 

Urakkasopimuksiin sisältyvä rakennusurakan takuuaika on kaksi (2) vuotta 
ja erikseen määriteltävien rakennusosien osalta viisi (5) vuotta urakan vas-
taanottamisesta alkaen. Urakoitsija antaa Väylälle yhden vakuuden, joka 
koskee koko urakkaa. 
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Väylien, rakenteiden ja järjestelmien takuuaikaisista ja sen jälkeisistä kus-
tannuksista vastaa rautateillä ja maanteillä Väylävirasto ja omistamillaan 
kaduilla ja yksityisteillä kaupunki, sikäli kun mainitut kustannukset eivät 
kuulu urakoitsijan takuun piiriin. 

7  Liikenteenhoito 

Väylävirasto vastaa rakentamisen työnaikaisista rautatieliikenteen järjeste-
lyistä yhteistyössä Fintraffic Raide Oy:n kanssa. Kaupungit vastaavat katu-
liikenteen työnaikaisten järjestelyjen ja opastuksen hyväksymisestä. 

8  Johdon, laitteen tai rakenteen sijoittaminen  

8.1  Johdon, laitteen tai rakenteen sijoittaminen rautatiealueelle 

Selvyyden vuoksi todetaan, että johdonomistajat velvoitetaan sopimaan  
radanpitäjän kanssa johdon sijoittamisesta ja rautatiealueella tehtävästä  
työstä ratalain 36 §:n mukaisella sopimuksella. 

8.2  Johdon, laitteen tai rakenteen sijoittaminen muulle alueelle 

Selvyyden vuoksi todetaan, että johdon  
sijoittamisesta ja tehtävästä työstä tulee sopia johdonomistajien kanssa. 
 
Katualueelle sijoittamisesta edellytetään kaupungin lupaa ja sijaintitiedon 
toimittamista. 

9  Tietoturva ja tietosuoja 

Käsitellessään salassa pidettäviä tietoja tai henkilötietoja tähän sopimuk-
seen liittyen sopijapuolet sitoutuvat varmistamaan riittävän tietoturvan ta-
son ja noudattamaan kulloinkin soveltuvaa tietoturvaa koskevaa lainsää-
däntöä. 
 
Sopijapuolet toimivat tämän sopimuksen kohteena olevassa hankkeessa 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU, jäljempänä "tietosuoja-
asetus") 26 artiklan mukaisina yhteisrekisterinpitäjinä. 
 
Sopijapuolet sitoutuvat kukin osaltaan noudattamaan tietosuoja-asetuksen 
ja muun kulloinkin soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia käsitel-
lessään henkilötietoja tähän sopimukseen liittyen. Sopijapuolet sitoutuvat 
avustamaan toisiaan tietoturva- ja tietosuojalainsäädännön noudattamisen 
varmistamisessa, esimerkiksi ilmoittamalla havaitsemastaan henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksesta toiselle sopijapuolelle ilman aiheetonta viivytystä. 
 
Sopijapuolten korvausvastuu henkilötietojen käsittelystä rekisteröityjä koh-
taan määräytyy tietosuoja-asetuksen 82 artiklan mukaan.  
 
Sopijapuolten keskinäisessä suhteessa Väylävirasto toimii yhteyspisteenä 
rekisteröidyille rekisteröityjen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksien 



 
 16 (16) 
   
  
   
  
 

 

 

toteuttamisessa ja vastaa tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklojen edellyt-
tämästä rekisteröityjen informoinnista, ellei informointi ole yksittäistilan-
teissa tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa kunnan/yrityksen toimesta. 
Kaupungit sitoutuvat omalta osaltaan toteuttamaan rekisteröityjen tieto-
suoja-asetukseen perustuvia oikeuksia sekä avustamaan Väylävirastoa re-
kisteröityjen informoinnissa. 

10  Riitaisuuksien ratkaiseminen 

Tämän sopimuksen kohteena olevasta hankkeesta mahdollisesti aiheutuvat 
erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut 
eivät johda tulokseen, erimielisyydet käsitellään ensiasteena Helsingin kä-
räjäoikeudessa. 

11  Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen 

Sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 
 
Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu. 
 

Väyläviraston puolesta sopimuksen ovat allekirjoittaneet toimialajohtaja 
Esa Sirkiä ja projektipäällikkö Tommi Rosenvall. 
 
Espoon kaupungin puolesta sopimuksen on allekirjoittanut teknisen toimen 
johtaja Olli Isotalo. 
 
Kauniaisten kaupungin puolesta sopimuksen on allekirjoittanut kaupungin-
johtaja Christoffer Masar. 
  
Allekirjoitussivu on asiakirjan lopussa. 
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