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LUONNOS 

Sopimusmuutos 

Tällä sopimusmuutoksella muutetaan 21.6.2022 allekirjoitetun sopimuksen 
VÄYLÄ/4261/04.02.01/2022 ehtoja. 

 

 VÄYLÄ/4261/04.02.01/2022 

Sopimusmuutos: Sopimus Espoon kaupunkiradan sekä siihen liittyvien 
erilliskohteiden rakentamissuunnittelusta ja rakentamisesta 

Sopijapuolet  
 Väylävirasto 
 PL 33 
 00521 Helsinki 
Y-tunnus 1010547-1 
  
  
 Espoon kaupunki 
 PL 1 

02070 Espoon kaupunki 
Y-tunnus 0101263-6 
  
  
 Kauniaisten kaupunki 
 PL 52 
 02701 Kauniainen 
Y-tunnus 0203026-2 
  

 



 
 2 (4) 
   
 LUONNOS 
   
  

 

 

 
 

 
 
Sisältö 

1 Sopimusmuutoksen tarkoitus 3 

2 Sopimusmuutoksen sisältö 3 

3 Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen 4 



 
 3 (4) 
   
 LUONNOS 
   
  
 

 

 

1  Sopimusmuutoksen tarkoitus 

Tällä sopimusmuutoksella muutetaan 21.6.2022 allekirjoitetun sopimuksen 
VÄYLÄ/4261/04.02.01/2022 ehtoja, jotka koskevat Espoon kaupunkiradan 
sisältöä ja rahoitusosuuksia. Muutoksen taustalla on maailman kriisitilantei-
den (COVID-19, Ukrainan sota) aiheuttama riski hankkeen rahoituksen riit-
tävyyteen, ja kustannusnousuriskin vuoksi aiheutunut lisärahoitustarve. 
 
Yleisen kustannustason nousun aiheuttaman riskin vuoksi sopijapuolet va-
rautuvat yhteensä 357 M€ rahoitukseen, eli lisärahoituksen suuruus on yh-
teensä arviolta 81 M€.  
 

2  Sopimusmuutoksen sisältö 

21.6.2022 allekirjoitettua sopimusta VÄYLÄ/4261/04.02.01/2022 muute-
taan seuraavasti: 
 

Kauniaisten liityntäpysäköintilaitos jätetään toistaiseksi ehdolliseksi 
kohteeksi. Kauniainen päättää pysäköintilaitoksen toteuttamisesta. 
Mikäli pysäköintilaitos toteutetaan hankkeeseen sisältyen Kauniaisten 
asema-alueen ja Tunnelitien siltojen rakentamisen yhteydessä, pää-
tös pysäköintilaitoksen toteuttamisesta on tehtävä viimeistään 
X.X.2024. Mahdollisen toteutuksen kustannuksista ja kustannusvaiku-
tuksista ratahankkeen muuhun sisältöön (arviolta 8,2 M€) vastaa ko-
konaisuudessaan Kauniainen. 
 
Valtion rahoitusosuus Espoon kaupunkiradan toteuttamiskustannuk-
sista (ei sisällä Kauniaisten liityntäpysäköintilaitoksen arvioitua kus-
tannusosuutta) on 51,2 %, enintään kuitenkin 178,5 miljoonaa euroa. 
 
Espoon rahoitusosuus Espoon kaupunkiradan toteuttamiskustannuk-
sista (ei sisällä Kauniaisten liityntäpysäköintilaitoksen arvioitua kus-
tannusosuutta) on 40,9 %, enintään kuitenkin 142,8 miljoonaa euroa. 
 
Kauniaisten rahoitusosuus Espoon kaupunkiradan toteuttamiskustan-
nuksista (ei sisällä Kauniaisten liityntäpysäköintilaitoksen arvioitua 
kustannusosuutta) on 7,9 %, enintään kuitenkin 27,5 miljoonaa eu-
roa. 
 
Mikäli Kauniaisten liityntäpysäköintilaitos päätetään toteuttaa, laitok-
sen kustannusarvio mukaan lukien Espoon kaupunkiratahankkeen 
kustannusarvio on 357 M€. Arvioitu valtion rahoitusosuus on 50 %, 
eli 178,5 M€. Arvioitu Espoon rahoitusosuus on 40 %, eli 142,8 M€. 
Arvioitu Kauniaisten rahoitusosuus on 10 %, eli 35,7 M€.    
 
Fintraffic Raide Oy:n investointien kustannusosuus ei sisälly hankkeen 
toteutuskustannuksiin eikä valtion rahoitusosuuteen, vaan Fintraffic 
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Raide Oy:n investointien rahoitus katetaan Väyläviraston erikseen 
maksamin palvelumaksuin (pääomakulut ja käyttö) perusväylänpi-
dosta. 
 

Muilta osin noudatetaan 21.6.2022 allekirjoitetun sopimuksen 
VÄYLÄ/4261/04.02.01/2022 ehtoja. 
 

3  Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen 

Sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 
 
Tämä sopimus on sähköisesti allekirjoitettu. 
 

Väyläviraston puolesta sopimuksen ovat allekirjoittaneet toimialajohtaja 
Magnus Nygård ja projektipäällikkö Tommi Rosenvall. 
 
Espoon kaupungin puolesta sopimuksen on allekirjoittanut teknisen toimen 
johtaja Olli Isotalo. 
 
Kauniaisten kaupungin puolesta sopimuksen on allekirjoittanut kaupungin-
johtaja Christoffer Masar. 
  
Allekirjoitussivu on asiakirjan lopussa. 
 

 


