

Lisätiedot:

suunnittelija Henna Turunen, puh. 050 382 6265
vs. opetuspäällikkö Berndt Schauman, puh. 040 651 7806
sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich, puh. 040 733 0264
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven tarveselvitystä käsiteltiin suomenkielisessä opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnassa 27.10.2020 (§ 82) ja kulttuurivaliokunnassa 27.10.2020 (§ 38). Kaupunginhallitus hyväksyi tarveselvityksen 2.11.2020 (§ 196). Tarveselvityksen hyväksynnän jälkeen keväällä 2021 käynnistettiin hankesuunnitelman laatiminen käyttäjän tarveselvityksen vaihtoehdon B mukaisesti, jossa lukion koko olisi 500 opiskelijaa, ja kansalaisopiston toiminnot siirtyisivät Kasavuoren koulukeskukseen.

Keväällä 2022 valmistuneessa hankesuunnitelmassa esitetään A-siiven purkamisesta ja uudelleen rakentamisesta neljä vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan olemassa olevan rakennuksen purkulaajuuden sekä uudisrakentamisen laajuuden osilta (YLKV 10.5.2022 § 45).

Hankesuunnitelmasta pyydettiin sivistystoimen valiokunnilta (SOVV ja KUVA) lausuntoa ja kannanottoa käyttäjän tarpeisiin parhaiten vastaavasta vaihtoehdosta. Lausuntoa käsiteltiin suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan kokouksessa 18.08.2022 (§ 45), jossa päätettiin palauttaa asia valmisteluun. Valiokunta myös suositti, että sivistystoimi päivittää vuonna 2020 hyväksytyä tarveselvitystä. Kulttuuri- ja vapaa-aikavaluokunnassa lausunto hankesuunnitelmasta jätettiin pöydälle 08.09.2022 (§ 52).

11.10.2022 järjestettiin Kauniaisten kouluinvestointeja koskeva keskustelutilaisuus kaupunginhallituksen ja valiokuntien (SOVV, SUUS, YLKV, KUVA) puheenjohtajistojen kesken. Myös pienempien valtuustoryhmien edustajia osallistui tilaisuuteen. Käydyn keskustelun pohjalta kouluinvestoinneissa priorisoidaan suomenkielisen alakoulu-/yhtenäiskouluhankkeen edistämistä. Kasavuoren A-siiven suunnitelmiin otetaan aikalisä, kunnes uuden koulurakennuksen laajuus tarkentuu. Vasta sitten on tarkoituksenmukaista päivittää A-siiven tarveselvitystä suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan esityksen (18.08.2022 § 45) mukaisesti. Valmistelutyötä asiaan liittyen jatketaan kuitenkin, jotta asia saadaan nopealla aikataululla tuotua päätöksentekoon sen jälkeen, kun ala-/yhtenäiskouluasia on ratkennut.

Vuoden 2022 loppuun mennessä valmistuu pedagoginen suunnitelma suomenkieliselle perusopetukselle, missä selviää kouluyhteisön (oppilaat, huoltajat, opettajat ja rehtorit) toiveita tulevaisuuden oppimisympäristöstä ja tilaratkaisuista esiopetuksesta perusopetuksen loppuun.

Kasavuoren A-siivessä tullaan seuraavaksi selvittämään purettavien tilojen tyhjentämistä ja väistötilaratkaisuja, jotka tulevat ajankohtaiseksi arviolta syksyllä 2024.

Tämä asia on käsitelty samansisältöisenä suomenkielisessä opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnassa (08.12.2022).

Sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich:

Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta merkitsee tiedoksi Kasavuoren A-siiven hankkeen tilannekatsauksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.