

Lisätiedot:

Kuntatekniikkapäällikkö Jarkko Riipinen, puh. 0503 382 8756

Projektivastaava Stefan Tammilehto, puh. 040 482 4727

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kuntatekniikan liikenneväyläinvestointien työohjelma 2023 on hyväksytty yhdyskuntavaliokunnan kokouksessa 17.1.2023, käsiteltäessä yhdyskuntatoimen talouden käyttösuunnitelmaa.

Kuntatekniikka on kevään aikana tunnistanut tarpeen tehdä muutosehdotuksen hyväksytyyn työohjelmaan yhden kadunrakennuskohteen osalta. Kuntatekniikka esittää, että vuodelle 2023 ajoitettu Bensowinkujan rakentaminen siirrettäisiin eteenpäin vuodella, johtuen keskeneräisestä kaavoitustilanteesta alueella. Kaavoituksen keskeneräisyys vaikuttaa suunnitelmien edistämiseen ja yhteensovitukseen, eikä siten mahdollista kadun rakentamista vielä tässä vaiheessa.

Kuntatekniikka esittää korvaavana hankkeena Gresantien (väli Forsellesintie-Kauniaistentie) saneerausta. Gresantien ko. osuudesta on olemassa valmiit, hyväksytyt katusuunnitelmat vuodelta 2013, joiden pohjalta ko. osuus rakennettaisiin kuluvan vuoden aikana. Perusteluna on kadun käyttäminen korvaavan linja-autoliikenteen kauttakulkuun Espoon kaupunkiratahankkeen rakentamisen yhteydessä tulevana vuosina. Gresantien ko. osuutta pitkin tulee mm. juhannuksesta 2024 alkaen kulkemaan korvaava linja-autoliikenne Eska-hankkeen raideliikenteen työkatkojen aikana ja kadun rakentaminen suunnitelmia vastaavaksi mahdollistaa kadulle paremman liikennöintikyvyn- ja kapasiteetin. Hyväksytyt suunnitelmat sisältävät jk+pp -yhteyden siirron kadun länsipuolelle, kadun levennyksen ja reunakivien asentamisen, kadunvarsipysäköinnin sekä korotetun risteysalueen rakentamisen. Katukerroksia ei tulla laajemmalti muuttamaan tai rakentamaan uudestaan, muuten kuin kadun levennysosan osalta. Vesihuollon osalta rakennetaan vain uudet viiksikaivot – isompaa saneeraustarvetta ei ole HSY:n toimesta esitetty. Kuntatekniikan investointibudjetti 2023 määrärahat riittävät ko. katuosuuden rakentamiseen.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta hyväksyy kuntatekniikan liikenneväyläinvestointien työohjelman 2023 muutoksen esitetyllä tavalla.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu:

Kaupunginhallitus, rahatoimi