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1. HANKKEEN YLEISTIEDOT 

 Kohdetiedot ja tilaaja 

 
 Kohde             Svenska Skolcentrum 

  Läntinen Koulupolku 3 
   02700 Kauniainen 

 
 Tilaaja    Svenska Skolcentrum 

  c/o Kauniaisten kaupunki 
  Yhdyskuntatoimi 
  PL 52 
  02701 Kauniainen 

 
Yhteyshenkilö  Ilona Lehto 
  +358 50 594 2359 
  ilona.lehto@kauniainen.fi 

  

 Toimeksiannon tavoite ja laajuus  

Toimeksianto käsittää raporttimuotoisen hankesuunnitelman, jonka tavoitteena on 
selvittää kohdekiinteistön julkisivurakenteiden korjauksia seuraavasti: 
 

 julkisivujen korjausanalyysi, elinkaaritarkastelu ja kustannusarvio sekä korjausten 
sisäilmavaikutusten tarkastelu 

 hankkeen aikataulutus 
 korjaustapasuositus 

 
Konsulttina olemme asettaneet korjausten tarkastelulle ja rakennevaihtoehdoille seuraavia 
vaatimuksia: 
 

 kiinteistön käyttäjien turvallinen ja terveellinen käyttäminen 
 esitettyjen ratkaisujen tulee olla kestäviä ja käyttöiältään pitkäikäisiä sekä 

mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman huoltovapaita 
 

Tämä hankesuunnitelma raportti täydentää osaltaan vuonna 2018 tehtyä 
kuntotutkimusta, ja raportin tavoitteena on toimia korjaushankkeen päätöksenteon ja 
korjaussuunnittelun pohjana. 

 Kohderakennuksen lähtötiedot ja hankeen tausta  

Ensimmäinen koulurakennus on rakennettu vuonna 1910 (A-osa), josta on erillinen 
hankesuunnitelma. Koulurakennusta on laajennettu vuosien varrella useassa eri 

mailto:ilona.lehto@kauniainen.fi
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vaiheessa. Laajennuksia on rakennettu 1962 (D-osa), 1972 (E-osat), 1977, 1983 (G-osa), 
1990 (H- ja F-osat) ja 2003.  

 
Kaupunginosa   4 
Kortteli   47 
Tontti   6 

 
Vuosina 1962–2009 rakennettujen osien ulkovaipparakenteet ovat pääosin KAHI-tiili – villa 
- KAHI-tiili - rakenteisia ja KAHI-tiili – villa – betoni -rakenteisia. Rakenteet ovat osin 
paikallamuurattuja ja osin elementtejä. Rakennusten vesikatot ovat pääasiassa 
bitumikermikatteisia tasakattoja rakenteiden sisäpuoleisella vedenpoistolla. Vuonna 1962 
rakennetussa laajennusosassa on konesaumapeltikatteinen pulpettikatto. Vesikattojen 
kantavana rakenteena toimivat ontelolaatta-, teräs-, ja puurakenteet. 
 
Julkisivujen tarkempaa kuntotutkimusta suositeltiin tehtäväksi kohteeseen laaditussa 
kuntoarviossa. 

 
Julkisivujen kuntotutkimus sisällytettiin vuoden 2018 rakennusten yllä- ja 
kunnossapitoinvestointeihin. Julkisivun kuntotutkimuksen suoritti Etelä-Suomen 
rakennuskonsultointi Oy syksyllä 2018. Kuntotutkimuksen suoritti 
Rakennusterveysasiantuntija, Pasi Tuuvanen C-23271-26-17. 

 
Hanketta edeltäneet kartoitukset ja tutkimukset on tehty osana rakennusten yllä- ja 
kunnossapito-ohjelmaa. Korjaustarpeiden osoittauduttua kuntotutkimuksen perusteella 
merkittäviksi päätettiin hanke perustaa ja hakea erillistä investointimäärärahaa.  

2. HANKKEEN PERUSTELUT    

 Tarpeet ja kiireellisyys 

Hankesuunnitelmassa esitetyt korjaustarpeet liittyvät rakenteiden ikääntymiseen sekä 
rakennusmääräysten ja sisäilmavaatimusten tiukentumiseen rakentamisajankohtaan 
nähden.  

3. KUNTOTUTKIMUKSESSA HAVAITUT JULKISIVUJEN 
KORJAUSTARPEET 

 Aistinvaraiset havainnot 

Kuntotutkimus käsitteli rakennuksen ulkovaippa- ja sokkelirakenteita. Rakenteissa 
havaittiin vaurioita ja nykytietämyksen mukaisia riskirakenteita, jotka ovat olleet 
rakentamisajankohdalle tyypillisiä rakenneratkaisuja. Kuntotutkimuksessa on suositeltu 
toimenpiteitä, jotka vaativat ulkoseinärakenteiden osittaista purkamista ja uudelleen 
rakentamista, jonka avulla saavutetaan rakennukselle pitkä käyttöikä. Vaihtoehtoisesti 
rakennuksen ulkovaipparakenteille voidaan suorittaa tiivistys- ja kapselointikorjauksia, 
joille ei voida antaa käyttöiänennustetta, koska tiivistys- ja kapselointikorjauksista ei ole 
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pitkänajan kokemusta. Tiivistys- ja kapselointikorjauksessa rakenteiden vaurioituneet 
materiaalit jäävät rakenteiden sisään eikä poista rakenteissa olevaa riskirakennetta. 
 
Vuonna 1972, 1977, 1983 ja 1999 rakennettujen rakennusten ulkovaipparakenteet ovat 
nykytietämyksen mukaisesti riskirakenteiksi määriteltyjä tiili/betoni – villa – tiili/betoni -
rakenteita. Vuonna 1962 rakennetun rakennusten ulkovaipparakenteet ovat 
nykytietämyksen mukaisesti riskirakenteiksi määriteltyjä tiili/betoni – korkkieriste – 
tiili/betoni -rakenteita sekä rakenteessa on ohut vaurioherkäksi määritelty 
eristemateriaali.  Rakenneavausten yhteydessä ei havaittu tiilimuurauksen tai 
betonisokkelin taustalla tuuletusväliä eikä tuulensuojalevyä. Tiilimuurauksen ja 
betonisokkelin välissä ei havaittu vedenohjauskermiä, jonka avulla tiilimuurauksen 
taustalle kulkeutunut sade- ja sulamisvesi ohjataan ulos rakenteista. Vedenohjauskermi 
estää myös kosteuden kapilaarisen kulkeutumisen betonisokkelista rakenteisiin. 
Tiilimuurauksen alarivin korvausilma-aukot ovat osittain tukossa ja muurauksessa 
havaittiin halkeilua sekä rapautumisesta aiheutunutta tiilen palasten irtoilua. 
Rakenneavausten yhteydessä havaittiin tummentunutta lämmöneristettä sekä paikoin 
tummentunutta puumateriaalia ulkovaipparakenteen eristetilassa. Tiilimuurauksia on 
rakennusosissa paikoin uusittu ja tiilimuuraukseen on vuosien varrella lisätty 
liikuntasaumoja. Tiilimuurauksen ja sokkelin välissä havaittiin jäänteitä bitumisivelystä 
sekä paikoin tiilimuurauksen ja sokkelin välissä havaittiin ohjauskaistale. Ohjauskaistale 
ei ohjaa tiilimuurauksen taustalle kulkeutunutta kosteutta ulos rakenteista eikä 
ohjauskaistaletta ole liimattu kiinni sisärunkoon. Julkisivujen tiilimuurauksessa havaittiin 
saumauslaastin irtoilua sekä tiilimuurauksessa havaittiin paikoin tiilimuurausta 
myötäilevää halkeilua sekä paikoin julkisivujen halkeilu on aiheuttanut tiilien halkeilua. 
Paikoin julkisivujen halkeamat kulkevat koko tiilimuurauksen korkeudella alhaalta ylös. 
Rakennuksien pellityksien ja julkisivujen rajapinnoissa havaittiin rakoja rakenteisiin, 
joista sadevesi pääsee kulkeutumaan rakenteisiin. Rakennuksen elastiset saumamassat 
ovat ikääntyneet, halkeilleet ja irronneet reunoistaan kuten myös ikkuna-aukkojen 
ylityspalkkien pellitysten tiivistysmassat. Sadevedenpoisto rasittaa rakennuksen sokkelia 
ja julkisivupintoja syöksytorvien alaosissa.  
 
Rakennusten sokkelit ovat pääosin riskirakenteeksi määriteltyjä valesokkelirakenteita, 
joiden taustalla on lämmöneristeenä mineraalivillaeriste. Vuonna 1962 rakennetussa 
laajennusosassa on sokkelin taustalla lämmöneristeenä vaurioherkäksi määritelty Toja-
eriste (puulastusementtilevy).  Rakennuksen sokkelissa ei havaittu kaikkialla ulkopuolista 
vesieristystä. Sokkelin ulkopinnoilla havaittiin paikoin bitumikermieristys.  Sokkelin 
ulkopinnassa havaittiin paikoin voimakasta halkeilua ja rapautumiseen viittaavaa 
verkkomaista halkeilua. Sokkelissa havaittiin rakoja rakenteiden sisään ja sokkelin 
halkeamat kulkeutuvat paikoin maanpinnan alapuolelle. Sokkelin betonin sisällä havaittiin 
rakennusaikaista puumateriaalia. Sokkelin pinnassa havaittiin maalikerrosten irtoilua ja 
hilseilyä. Rakennuksen raudoitusteräkset ovat paikoin lähellä ulkopintaa, ja 
raudoitusterästen korroosio on aiheuttanut betonisokkeliin merkittäviä vaurioita. Paikoin 
sokkelin edustan maapinnat kaatavat rakennusta kohden. 
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Rakennuksen ikkunat ovat pääosin uusittuja, mutta ikkunoiden välisissä paneloinnissa 
havaittiin ikääntymistä ja puuosissa vaurioita.  Otsapellityksen taustalla ei havaittu 
vastapellitystä kaikkialla. 

 Mittaukset ja laboratoriotutkimukset 

Kosteusmittausten perusteella rakenteissa havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia E-
osan ja H-osan valesokkelin taustan eristetilassa. Kohonneita kosteuspitoisuuksia havaittiin 
myös neljässä muussa mittauspisteessä: E-osassa, H-osassa ja vuonna 1977 rakennetun 
osan sokkelin taustan eristetilassa, mutta mittaushetkellä ilman kosteuspitoisuus oli 
huomattavan korkea. Muilta osin ei havaittu merkittävästi koholla olevia 
kosteuspitoisuuksia.  
 
Aistinvaraisessa arvioinnissa ulkovaipparakenteista otetuista näytteissä havaittiin 
eristevillan tummentumista yhden näytteen osalta, mutta muilta osin ei havaittu 
merkittäviä vaurioita tai muutoksia. 
 
Ulkovaipparakenteiden mineraalivillanäytteiden laimennossarjaviljelyssä esiintyi kolmen 
näytteen osalta vahva viite kosteusvauriosta ja näytteiden mikrobimäärät ylittävät 
asetuksen 545/2015 toimenpiderajat. Kahden näytteen osalta näytteissä esiintyi useita 
kosteusvaurioihin viittaavia mikrobilajikkeita. Muilta osin näytteissä ei esiintynyt 
merkittäviä kosteusvaurioihin viittaavia viitteitä. Kuntotutkimuksen yhteydessä 
julkisivuista otettiin kymmenen (10) mikrobinäytettä, mikä on määrällisesti vähäinen 
rakennuksen kokoon verraten. 
 
Sokkelin betoninäytteiden vetolujuusarvot olivat 0,7 - 3,8 MPa. Viiden näytteen osalta 
vetolujuusarvot (0,7 - 0,8 MPa) viittaavat jonkinasteiseen rapautumiseen, mutta muiden 
näytteiden vetolujuusarvot olivat erinomaisia. 

Laskennallisesti arvioituna vuonna 1962 rakennetun osan sokkelin raudoitteita sijaitsee 
47,5 % karbonatisoitumisvyöhykkeellä. Kaikkien näytteiden keskimääräinen 
karbonatisoitumissyvyys on välillä 22…34 mm keskiarvon ollessa 28,7 mm. 
Karbonatisoituneessa betonissa olevia raudoitteiden määrää voidaan pitää merkittävänä. 

Laskennallisesti arvioituna vuonna 1972 rakennetun osan sokkelin raudoitteita sijaitsee 
28,7 % karbonatisoitumisvyöhykkeellä. Kaikkien näytteiden keskimääräinen 
karbonatisoitumissyvyys on välillä 10…61 mm keskiarvon ollessa 28,4 mm. 
Karbonatisoituneessa betonissa olevia raudoitteiden määrää voidaan pitää merkittävänä. 

Laskennallisesti arvioituna vuonna 1977 rakennetun osan sokkelin raudoitteita sijaitsee 2 
% karbonatisoitumisvyöhykkeellä. Kaikkien näytteiden keskimääräinen 
karbonatisoitumissyvyys on välillä 5…13 mm keskiarvon ollessa 8,7 mm. 
Karbonatisoituneessa betonissa olevia raudoitteiden määrää voidaan pitää vähäisenä. 

Laskennallisesti arvioituna vuonna 1983 rakennetun osan sokkelin raudoitteita sijaitsee 
2,9 % karbonatisoitumisvyöhykkeellä. Kaikkien näytteiden keskimääräinen 
karbonatisoitumissyvyys on välillä 13…25 mm keskiarvon ollessa 20,7 mm. 
Karbonatisoituneessa betonissa olevia raudoitteiden määrää voidaan pitää vähäisenä. 
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Laskennallisesti arvioituna vuonna 1990 (F-osa) rakennetun osan sokkelin raudoitteita 
sijaitsee 2,5 % karbonatisoitumisvyöhykkeellä. Kaikkien näytteiden keskimääräinen 
karbonatisoitumissyvyys on välillä 8…11 mm keskiarvon ollessa 9,7 mm. 
Karbonatisoituneessa betonissa olevia raudoitteiden määrää voidaan pitää vähäisenä. 

Laskennallisesti arvioituna vuonna 1990 (H-osa) sokkelin raudoitteita sijaitsee 30 % 
karbonatisoitumisvyöhykkeellä. Kaikkien näytteiden keskimääräinen 
karbonatisoitumissyvyys on välillä 20…21 mm keskiarvon ollessa 20,5 mm. 
Karbonatisoituneessa betonissa olevia raudoitteiden määrää voidaan pitää merkittävänä. 

Laskennallisesti arvioituna vuonna 2003 rakennetun osan sokkelin raudoitteita sijaitsee 1 
% karbonatisoitumisvyöhykkeellä. Kaikkien näytteiden keskimääräinen 
karbonatisoitumissyvyys on välillä 9…13 mm keskiarvon ollessa 11,7 mm. 
Karbonatisoituneessa betonissa olevia raudoitteiden määrää voidaan pitää vähäisenä. 

 Ulkovaipparakenteiden tiiveys 

Merkkikaasukokeessa havaittiin ilmavuotoja ulkovaipparakenteiden läpi sisäilmaan. 
Rakenteiden vuotopaikat olivat pääasiallisesti eri rakenneliitosten rajapinnoista. 
Merkkikaasukokeessa havaittiin ilmavuotoja jokaisessa testatussa kohdassa. 
 
Silmämääräisesti tarkastettuna ja merkkiainekokeen perusteella rakenteiden rajapinnoista 
on suora ilmayhteys eristetilaan. Rakenteiden läpi kulkevat ilmavirtaukset saattavat 
kuljettaa eristetilassa kasvavien mikrobien itiöitä ja aineenvaihduntatuotteita sisäilmaan 
epätiiviyskohtien kautta. Ulkovaipparakenteiden läpi kulkevien ilmavirtauksien mukana 
kulkeutuu sisäilmaan myös muita epäpuhtauksia, kuten nokea, pölyä ja eristekuituja 
heikentäen sisäilman laatua.  

 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Julkisivumuurauksen ja sokkelin taustan eristetilaan pääsee viistosateella kulkeutumaan 
kosteutta muuratun ulkokuoren saumoista, tiilien läpi ja ikkunaliittymistä sekä havaittujen 
vaurioiden kautta. Tiili/betoni – villa – tiili/betoni -rakenteessa ilman tiilimuurauksen 
taustan tuuletusta rakenteiden sisään kulkeutunut kosteus ei pääse poistumaan 
rakenteista. Tiilimuurauksen taustalla kosteus kulkeutuu painovoimaisesti valesokkelin 
taustalle saakka aiheuttaen vaurioita rakennusmateriaaleissa koko matkalla. 
Julkisivumuurauksen taustan tuuletusvälin tehtävänä on tuuletuksen lisäksi ohjata 
ulkokuoren vuotovedet rakennuksen ulkopuolelle sokkelin päällä olevan ohjauskaistaleen 
avulla.  Puuttuvan tuuletusvälin takia rakenteen kuivumiskyky on erittäin heikko, mikä 
johtaa yleisesti lämmöneristeiden, ikkunarakenteiden, puurungon ja ikkunoiden 
apukarmien kosteusvaurioihin. Kosteuden vaikutus ilmenee mikrobikasvuna 
mineraalivilloissa sekä mikrobi- ja lahovaurioina ikkunoissa, puurungossa ja näiden 
apukarmien puurakenteissa. Vuonna 1962 rakennetussa osassa on ohut lämmöneristys ja 
lämmöneristeenä ulkovaipparakenteissa on vaurioherkkää orgaanista lämmöneristettä. 
 
Tiili/betoni – villa – tiili/betoni -rakenne on myös ilmatiiveydeltään heikko. 
Ilmatiiveyspuutteet esiintyvät varsinkin ikkuna- ja oviliittymissä sekä eri rakenneosien 
välillä. Seinärakenteen sisällä olevat kosteusvauriot yhdistettynä rakennetyypin sisäkuoren 
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huonoon ilmatiiveyteen johtavat usein, että rakennetyyppi on aiheuttanut 
sisäilmaongelmia.  
 
Rakennuksen sokkelit ovat riskirakenteeksi luokiteltuja ns. valesokkelirakenteita. 
Betonisokkelin taustalla havaittiin mineraalivillaeristys. Sokkelin eristetilan alapinta on 
paikoin maanpinnan alapuolella. Sokkelin puutteelliset vesieristykset, puutteelliset 
vierustäytöt ja sokkelin vauriot aiheuttavat sade- ja sulamisveden kulkeutumista 
rakenteiden sisään vaurioittaen eristemateriaalia. Valesokkelirakenne ja vaillinaisesti 
toimivat salaojitukset edesauttavat sade- ja sulamisveden kulkeutumista rakenteiden 
sisään ja nopeuttavat vaurioiden muodostumista.  
 
Koulurakennuksen ulkovaippa ja sokkelirakenteista otetuissa materiaalinäytteissä 
havaittiin viidessä näytteessä kosteusvaurioihin viittaavia mikrobikasvustoa.  
Silmämääräisesti tarkastettuna ja merkkiainekokeen perusteella rakenteiden rajapinnoista 
on suora ilmayhteys eristetilaan.  

4. KORJAUSSUOSITUKSET 

Rakennuksen ympärillä olevat maa-ainekset muotoillaan kaatamaan 1:20 sokkelista 
poispäin viettäväksi vähintään kolmen metrin matkalla (korkeusero vähintään 0,15 m). 
Sokkelin edustan vesieristeet uusitaan, jolloin estetään kosteuden kulkeutuminen sokkelin 
eristetilaan ja vältytään kosteusvaurioiden muodostumiselta. Sokkelin betonivauriot 
korjataan laastikorjausmenetelmin/huoltomaalauksella ja sokkelin halkeamat tiivistetään. 
Laastikorjausmenetelmässä betonisokkelin esiin tulleet teräkset saatetaan erilaisten 
työvaiheiden jälkeen takaisin emäksisiin olosuhteisiin ja estetään raudoitusterästen 
ruostuminen.    
 
Rakennuksen ilmatiiveyden parantamiseksi rakenneliitokset tiivistetään ilmatiiviillä 
menetelmällä huonetilojen puolelta. Tiivistyksellä estetään epäpuhtauksien ja villakuitujen 
kulkeutuminen luokkahuoneiden sisäilmaan ulkovaipparakenteiden läpi kulkeutuvien 
ilmavirtauksien mukana. Tiivistyksen avulla parannetaan sisäilman laatua. Tiivistys- ja 
kapselointikorjauksessa vaurioituneet materiaalit jäävät rakenteiden sisään ja rakenne jää 
riskirakenteeksi. 
 
Jatkosuunnittelussa tutkitaan tuulettumattomien julkisivujen kustannustehokkainta 
korjauskeinoa. Vaihtoehtoina on julkisivumuurauksen purkaminen ja uudelleen 
rakentaminen tuulettuvana rakenteena joko osittain tai kokonaan. Julkisivumuurauksen 
uusiminen on merkittävä kustannusvaikutus. Julkisivun korjausvaihtoehtona tutkitaan 
myös rakenteen kapselointia ja tuuletuksen tehostamista purkamatta julkisivumuurausta. 
Kapselointi on edullisempi korjaustapa, mutta tiivistys- ja kapselointikorjauksella ei 
poisteta ulkovaippa- ja sokkelirakenteiden riskirakennetta vaan sillä pyritään estämään 
rakenteen aiheuttamat haitat sisäilmalle. 
 
Päädyttäessä tiivistys- ja kapselointikorjaukseen tulisi samaan aikaan korjata kaikki 
ulkovaipparakenteiden vauriot ja tiivistää kaikki julkisivuissa olevat raot rakenteisiin, joilla 
on vaikutusta rakennuksen käyttöikään ja sisäilman laatuun.  
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5. TODETUT VAARALLISIKSI LUOKITETTAVAT AINEET 

Terveydelle vaarallisten aineiden esiintyminen korjaus- tai uusimistyön alaisissa 
rakenteissa on selvitettävä viimeistään ennen rakennustöiden aloitusta ja mieluummin jo 
toteutussuunnitteluvaiheessa. Vastuu selvityksistä on rakennushankkeeseen ryhtyvällä. 
 
Haitallisia ja vaarallisia aineita sisältävien rakennusosien puhdistus- ja purkutöissä on 
noudatettava viranomaisohjeita sekä voimassa olevia lakeja ja asetuksia koskien mm. 
suojausta, työskentelymenetelmiä sekä jätteen käsittelyä. 
 
Kohteeseen tehdyn kuntotutkimuksen yhteydessä tutkittiin vuonna 1990 (F-osa ja H-osa) 
ja vuonna 1972 rakennettujen laajennusosien saumamassojen PCB- ja lyijypitoisuuksia. 
Näytteissä ei havaittu ohjearvojen ylityksiä tutkittujen aineiden osalta.   

 

6. KORJAUSVAIHTOEHDOT PÄÄDYTTÄESSÄ LAAJAAN KORJAUKSEEN 

 Uusiminen tiililaattalevyllä 

Vanha julkisivurakenne ja lämmöneristeet puretaan. Alusta puhdistetaan huolellisesta 
orgaanisesta materiaalista ja vanhoista eristeistä. Vajaat elementtiliitokset ja mahdolliset 
epätiiviit kohdat paikataan. 
 
Puhdistettuun alustaan asennetaan metalliset kiinnityskonsolit ja pystyrangat sekä 
lämmöneristeet. Lämmöneristys tulee tehdä vähintään kahdessa kerroksessa, josta ulompi 
kerros on tuulensuojapintainen. Rankarakenne tulee olla säädettävä, jolloin alustan 
epätasaisuudet saadaan säätövaran avulla tasattua. Tiililaattalevyt asennetaan rankoihin 
ja levysaumat saumataan työmaalla. Ulkonäkö vastaa pitkälti aitoa tiilimuurausta.  
 
Esitämme julkisivulevynä käytettävän esimerkiksi Stofixin tiiliverhouslevyjä, joissa 
käytetään aitoa poltettua tiiltä. Lämmöneristepaksuudet on valittu energiatehokkuuden ja 
rakennuksen ulkonäön kompromissina: lämmönläpäisykerroin pyritään vähintään 
puolittamaan ja ulkoseinän paksuutta pyritään kasvattamaan maltillisesti, jottei sokkeli-, 
ikkuna- ja räystäsliitokset riko liikaa rakennuksen arkkitehtonista ilmettä. 
 
 
 
Uusi seinärakenne: 

 sisäkuori 
 kivivillaeriste esim. Paroc eXtra, 100 mm, λ=0,36 W/mK 
 kivivillaeriste, tuulensuojapintainen, esim. Paroc Cortex, 50 mm, λ=0,33 W/mK 
 tuuletusrako, 30 mm 
 Stofix-tiililaattalevy, 20 mm 
 rakenteen paksuus sisäkuoren ulkopinnasta laskettuna = 20 cm  
 rakenteen laskennallinen U-arvo noin 0,23 W/m2K 
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 Kuva 1. Esimerkkikuva tiililaattalevy-rakenteesta. 

 
Tiililaattalevyn hyödyt: 

 saavutettava käyttöikä yli 50 vuotta 
 kevyt ja kestävä ulkokuorirakenne 
 rakenteen lämmöneristävyys ja tiiveys paranee 
 voidaan asentaa myös talvella 
 hyvin kuivuva rakenne verrattuna aitoon tiilimuuraukseen 
 ei vaadi sokkelin kasvatusta kuten aito tiilimuuraus 
 nopea asentaa, valmista pintaa saadaan nopeasti 
 tavaratoimittajilla mittaus- ja suunnittelupalvelu 
 useita struktuuri-, väri- ja ladontamalleja saatavilla 
 ei vastaavaa härmeriskiä kuten aidolla tiilimuurauksella 
 aukkojen ylitykset huomattavasti helpompi toteuttaa kuin aidolla tiilimuurauksella 

Tiililaattalevyn haitat ja riskit: 
 julkisivupintaa on kasvatettava nykyisestä, joskin kasvatus on hyvin maltillinen 
 julkisivurankojen kiinnityskonsolien ankkuroinneissa saattaa tulla ns. 

läpiporauksia 
 rajallisempi määrä saumavärejä verrattuna aitoon tiilimuuraukseen 
 kustannuksiltaan yleensä kalliimpi kuin aito tiilimuuraus 
 liitokset ja yksityiskohdat vaativat huolellista suunnittelua ja toteutusta 
 laattalevyjen saumat ovat huoltokohde 



   
  
 11 / 14 
 

HANKESUUNNITELMA 
SVENSKA SKOLCENTRUM 

LÄNTINEN KOULUPOLKU 3, 02700 KAUNIAINEN 
17.8.2020 

 

 

 Uusiminen julkisivumuurauksella 

Vanha julkisivurakenne ja lämmöneristeet puretaan. Alusta puhdistetaan huolellisesta 
orgaanisesta materiaalista ja vanhoista eristeistä. Vajaat elementtiliitokset ja mahdolliset 
epätiiviit kohdat paikataan. Puhdistettuun alustaan asennetaan lämmöneristeet ja 
muuraussiteet. Lämmöneristys tulee tehdä vähintään kahdessa kerroksessa, josta ulompi 
kerros on tuulensuojapintainen.  
 
Sokkelipintaa kasvatetaan rakenteellisesti tai sokkeliin valetaan kannatuspalkki 
kannattelemaan uutta muurausta. Ikkuna-aukkojen ylityskohtiin tehdään niin ikään 
muurauksen kannatinpalkit.  

 
Uusi seinärakenne: 

 sisäkuori 
 kivivillaeriste esim. Paroc eXtra, 100 mm, λ=0,36 W/mK 
 kivivillaeriste, tuulensuojapintainen, esim. Paroc Cortex, 50 mm, λ=0,33 W/mK 
 tuuletusrako, 30 mm 
 ulkoverhoustiili, poltettu, NRT 270x130x75 

o muuraussiteen n. 4 kpl/m2 
 rakenteen paksuus sisäkuoren ulkopinnasta laskettuna = 31 cm  rakenne kasvaa 

vanhasta  
 rakenteen laskennallinen U-arvo noin 0,23 W/m2K 

 
Tiilimuurauksen hyödyt: 

 saavutettava käyttöikä yli 50 vuotta 
 kestävä ja perinteinen ulkokuorirakenne 
 rakenteen lämmöneristävyys ja tiiveys paranee 
 saatavilla runsaasti eri struktuuri-, väri- ja saumausvaihtoehtoja 
 valmista pintaa tulee kerralla (puhtaaksi muuraus) 
 pieni huoltotarve 
 yksittäisten rikkoutuneiden tiilien uusiminen on helppoa 

 
Tiilimuurauksen haitat ja riskit: 

 julkisivupintaa on kasvatettava reilusti nykyisestä 
 tiilisiteiden ankkuroinneissa saattaa tulla ns. läpiporauksia 
 sokkelia joudutaan kasvattamaan tai tekemään sokkeliin kannatinpalkit, samoin 

aukkojen ylityksiin 
 hitaampi tehdä kuin tiililaattalevyillä 
 muurauksen kuivuessa voi pinnoille tulla härmettä 
 liitokset ja yksityiskohdat vaativat huolellista suunnittelua ja toteutusta 
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Kuva 2. Esimerkkikuva paikalla muuratusta tiiliseinästä. 1)sisäkuori 2) eristelevyt 3) 
tuulensuojaeriste 4) yhtenäinen tuuletusrako 5) ulkoverhoustiili 

 Sokkelit 

Sokkelin korjaukset 
 sokkelin eristeen korvaaminen PUR-pohjaisella eristeellä 
 maanpintojen muotoilu 
 korroosiovauriokohtien auki piikkaus, teräksen puhdistus ja korroosiosuojaus sekä 

laastipaikkaus 
 pintojen korkeapainepesu tehostettuna kuuma vettä käyttäen 
 sokkeleiden huoltomaalaus 
 sokkeleiden vesieristys 

 

 Telineet ja sääsuojat 

Julkisivujen korjaustyö tehdään kiinteän sääsuojan alla tai vaihtoehtoisesti uusimistyöt 
suoritetaan osissa siten, että väliaikaisten sääsuojien käyttö on mahdollista. Telineiden 
pystytyksessä ja käytössä on noudatettava standardeja ja määräyksiä, jotka on esitetty 
julkaisussa Tukitelineet RIL 147.   
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7. KUSTANNUSARVIOT 

Korjaussuositusten suuruusluokkaisia kustannusarvioita on esitetty tässä kappaleessa. 
Korjauskustannuksista saadaan tarkka arvio laatimalla suunnitelma-asiakirjat ja 
pyytämällä tarjoukset urakoitsijoilta. Korjauskustannuksiin vaikuttaa suuresti mm. 
rakentamisen suhdanteet ja korjausajankohta. Esitetyt hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. 
 
Alustavat kustannusarviot: 

 sisärungon tiivistykset  
o 350 000 – 390 000 €   

 ulkoseinien uusiminen levytyksellä 
o 2 000 000 – 2 200 000 € 

 ulkoseinien uusiminen tiilimuurauksella 
o 1 500 000 – 1 800 000 € 

 sokkeleiden vesieristys ja korjaukset 
o 350 000 – 400 000 € 

 muut kuntotutkimuksessa esitetyt julkisivukorjaukset 
o 150 000 – 200 000 € 

 rakennuttamis-, suunnittelu ja valvontakustannukset sekä lupamaksut 
o 150 000 – 170 000 € 

 sääsuojat ja rakennustelineet 
o 400 000 – 450 000 € 

 hankevaraus 
o 500 000 € 

 
MAKSIMIHINTA-ARVIO, Levytys: 3 810 000 € + hankevaraus 
 
MAKSIMIHINTA-ARVIO, Tiilimuuraus:  3 410 000 € + hankevaraus 
 
Kustannusennuste tulee tarkentumaan luonnossuunnitteluvaiheessa, jolloin laaditaan 
tarkempi rakennusosapohjainen kustannusarvio. Tarkentuvien suunnitelmien ja 
laatutason johdosta kustannukset voivat nousta tai laskea 10-15%. 

8. SUUNNITTELUPROSESSI 

Toteutussuunnitteluvaiheeseen tulee kiinnittää arkkitehti- ja rakennesuunnittelija. 
Pääpiirteittäiset tehtävät jakautuvat seuraavasti: 
 
 
Arkkitehtisuunnittelu: 

 pääpiirustukset 
 väri- ja materiaalimääritykset 
 pellitysdetaljiikat 
 tarvittavat piirustuksia täydentävät selostukset ja ohjeet 
 neuvottelut tilaajan ja rakennusvalvonnan kanssa 
 rakennusluvan haku 
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 pääsuunnittelijan tehtävät 
 

Rakennesuunnittelu: 
 rakennetyypit 
 rakenneleikkaukset ja detaljit 
 ulkoseinän detaljiikka 
 ikkunoiden liitosdetaljit 
 korjaustyöselostus 

9. HANKKEEN AIKATAULUTUS 

Suosittelemme aloittamaan julkisivukorjaushankkeen toteutussuunnittelun sekä urakka-
asiakirjojen laadinnan mahdollisimman pian. Suunnitteluaika on arviolta 12 kk. Arvio 
rakennustöiden kestosta on 13 - 15 kk. Purkutöiden osalta työt voidaan aloittaa 
kevätalvella.  
 
Ohjeellinen aikataulu hankkeen läpi viemiseen:    

 hankesuunnitelman hyväksyminen ja investointipäätös 2 – 3 kk 
 luonnos- ja toteutussuunnittelun kilpailutus 2 kk 
 luonnos- ja toteutussuunnittelu  12 kk 
 suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen 2 – 3 kk 
 urakkakilpailutus ja urakan valmistelu   2 kk 
 urakan toteutus   13 – 15 kk 

10. VÄISTÖTILAT  

Työt on mahdollista vaiheistaa siten, että väistötilojen tarve minimoidaan. Väistötilojen 
järjestämisestä vastaa käyttäjä. 

11. HANKKEEN JATKO 

Investointipäätöksen jälkeen hanketta tullaan jatkamaan rakennusinvestointihankkeiden 
toteutusohjelman mukaisesti luonnos- ja toteutussuunnittelulla, jonka suunnittelijat 
kilpailutetaan hankesuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  
 
Valittavalta suunnitteluryhmältä tullaan edellyttämään kohteen ominaisuuksien mukaista 
erikoisosaamista kuten tiilijulkisivujen korjausosaamista ja rakennusterveysasiantuntijan 
pätevyyttä. Luonnossuunnitteluvaiheen jälkeen tullaan hyväksyttämään tarkentuneet 
luonnossuunnitelmat sekä niiden perusteella laskettu kustannusarvio. 

  
Hankkeen jatkosuunnittelussa tullaan huomioimaan Joutsen ympäristömerkin mukaiset 
korjausrakentamisen kriteeristöt soveltuvin osin. Joutsen ympäristömerkin kriteeristön 
käytön mahdollista hintavaikutusta ei ole huomioitu alustavassa kustannusarviossa. 
Mahdolliset kustannusvaikutukset selvitetään luonnossuunnitteluvaiheessa. 
 
 


