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Lisätiedot: 
talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711 
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi 
 
Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudisrakentamisen ja tarvittavien 
väistötilojen hankeselvitystä ja hankekokonaisuutta käsiteltiin 
kaupunginhallituksen kokouksessa 11.03.2024 § 41. 
 
Kaupunginhallitus 11.3.2024 § 41 päätti kokouksessaan että: 
 
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven ja 
väistötilojen hankeselvityksen ja kuntotutkimuksen yhteydessä esiin nousseen 
tarkempien tietojen pohjalta tehdyn esitystekstistä ilmenevän uuden 
ratkaisuesityksen, jossa A-siiven tilat korjataan elinkaarta jatkavilla toimenpiteillä 
niin, että tiloja voitaisiin käyttää siihen saakka, kunnes korvaavat 
uudisrakennuksen tilat saadaan käyttöön uudella sijainnilla arviolta 8/2028. 
 
Yhdyskuntavaliokunta 5.3.2024 § 19 päätti kokouksessaan että: 
 
Yhdyskuntavaliokunta osaltaan hyväksyy ja esittää KH:lle, että se hyväksyisi 
Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven ja väistötilojen hankeselvityksen ja 
kuntotutkimuksen yhteydessä esiin nousseen tarkempien tietojen pohjalta tehdyn 
esitystekstistä ilmenevän uuden ratkaisuesityksen, jossa A-siiven tilat korjataan 
elinkaarta jatkavilla toimenpiteillä niin, että tiloja voitaisiin käyttää siihen saakka, 
kunnes korvaavat uudisrakennuksen tilat saadaan käyttöön uudella sijainnilla 
arviolta 8/2028. 
 
Yhdyskuntatoimen 5.3.2024 § 19 listatekstissä todetaan listatekstin 
yhteenvedossa seuraavaa: 
 
Yhteenveto 
 
Nykyinen A-siipi korjattaisiin elinkaarta jatkavin toimenpitein kuntotutkimuksen 
mukaisesti, toimiakseen opetuskäytössä, kunnes uudisosa on valmistunut, jolloin 
erillisiä väistötiloja ei tarvitsisi rakentaa. 
 
A-siiven korvaava uudisrakennettava osa sijoitettaisiin vaihtoehtoiselle sijainnille, 
ei nykyisen A-siiven paikalle. Uudisosan suunnittelu käynnistettäisiin välittömästi 
ja rakentamisen aloitus olisi alustavasti kesällä 2026, valmistuminen 
käyttöönotettavaksi syksyllä 2028. 
 
Hankkeen kokonaiskustannukset olisivat pienemmät, johtuen pienemmistä 
väistötiloihin liittyvistä kuluista. (A-siiven korjaustöiden 0,30 milj. euroa vs. 
moduulirakennukset 3,1 milj. euroa). 
 
Talousarviossa on vuodelle 2024 varattu 250 t € väistötilojen suunnitteluun. Tämä 
määräraha voidaan käyttää nykyisen A-siiven elinkaarta jatkaviin korjauksiin ja 
näin ollen väistötiloille ei tarvita lisämäärärahaa eikä budjetin ulkopuolista 
rahoitusta. 
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A-siiven korvaavan uudisosan kustannuksiksi on aiemmin arvioitu n. 17 milj. 
euroa. Lisäksi hankekokonaisuuteen tulevat viimeisessä vaiheessa nykyisen A-
siiven purkukustannukset ja pihatyöt. 
 
Lisäksi erillisinä hankkeina tullaan toteuttamaan koulukeskuksen 
julkisivusaneeraus ja tarvittavat myöhemmin määriteltävät tilamuutokset sekä 
korjaukset. 
 
Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 6.3.2024 § 10 päätti 
kokouksessaan että: 
 
Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta osaltaan hyväksyy ja 
esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi Kasavuoren koulukeskuksen A-
siiven ja väistötilojen hankeselvityksen ja kuntotutkimuksen yhteydessä esiin 
nousseen tarkempien tietojen pohjalta tehdyn esitystekstistä ilmenevän uuden 
ratkaisuesityksen, jossa A-siiven tilat korjataan elinkaarta jatkavilla toimenpiteillä 
niin, että tiloja voitaisiin käyttää siihen saakka, kunnes korvaavat 
uudisrakennuksen tilat saadaan käyttöön uudella sijainnilla arviolta 8/2028. 
 
Kaupunginhallitus 2.10.2023 § 150 päätti asiassa ”Kasavuoren koulukeskuksen 
pidempiaikaiset väistötilat” yhdyskuntavaliokunnan 26.9.2023 § 85 esityksestä 
että: 
 
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kasavuoren koulukeskuksen pitkäaikaisten 
väistötilojen tarveselvityksen lähtökohtaisesti valitulla ratkaisulla, laajuudella ja 
kustannustasolla. 
 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2024 talousarvioesitykseen 
kaupunginvaltuustolle lisätään 250t € määräraha väistötilojen hanke-, luonnos-, 
ja toteutussuunnitteluun sekä muihin hankkeen valmistelun tarpeisiin. 
 
Vuoden 2024 talousarvio ei sisällä 250 000 euron määrärahaa väistötilojen 
hanke-, luonnos-, ja toteutussuunnitteluun sekä muihin hankkeen valmistelun 
tarpeisiin. Sivistystoimi esittää lisämäärärahaa 250 000 euroa suomenkielisen 
opetuksen investointitalouteen liittyen Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven 
elinkaarta jatkaviin korjaustoimenpiteisiin edellä oleviin päätöksiin perustuen. A-
siiven korjaustoimenpiteet on tarkoitus suurelta osin saada valmiiksi alkusyksyyn 
mennessä tänä vuonna 2024. 
 

Kaupunginhallitus: 
 
Valtuusto myöntää 250 000 euron investointitalouden lisämäärärahan 
Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven elinkaarta jatkavia korjaustoimenpiteitä 
varten talousarviovuodelle 2024. 
 

Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2024460-3
https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2023400-9

