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HANKKEEN PERUSTELUT    

 
Hankesuunnitelman perustana on lakimuutos (29.10.2020/733), jonka mukaan kaikilla muilla 
rakennuksilla kuin asuinrakennuksilla, joiden yhteydessä olevilla pysäköintialueilla on 
enemmän kuin 20 paikkaa, tulee olla asennettuna vähintään yksi sähköauton latauspaikka.  
 
”Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että sellaisessa käytössä olevassa muussa 
rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa, jonka yhteydessä on enemmän kuin 20 
pysäköintipaikkaa rakennuksessa tai kiinteistöllä, on asennettuna vähintään yksi latauspiste” 
-29.10.2020/733 §7 
 
Lähtökohtana on täyttää lain määrittämä tarve, sekä selvittää kaupunkilaisten tarpeita 
mahdollisimman hyvin palveleva toteutusmalli, joka ei rajaudu lain vähimmäisvaatimukseen 
latauspaikoista. Lisäksi varaudutaan latauspisteiden tarpeen kasvamiseen lisäämällä 
pysäköintialueille putkituksia uusien asemien lisäkaapelointia varten. Tällöin uusien asemien 
lisääminen ei edellytä kalliita maanrakennustöitä. 
 
Erillistä tarveselvitystä ei ole tehty, sillä tarve hankkeelle on lakisääteinen. 

SUUNNITTELUTAVOITTEET 

 
Hankesuunnitelmassa selvitetään lain rajauksen piiriin kuuluvat pysäköintialueet ja 
lisättävien latauspisteiden kokonaismäärä. Hankesuunnitelman mukaan lakimuutos koskee 
15 pysäköintialuetta ja lisättävien latauspaikkojen vähimmäismäärä on 11. Palloiluhalli jakaa 
pysäköintialueen uimahallin kanssa, näiden rakennusten tarpeet on huomioitu yhdellä rivillä. 
Latauspisteiden tulee olla normaalitehoisia (3,8–22 kW). Latauspisteiden asentamisen 
yhteydessä varaudutaan putkituksilla mahdollisiin lisäpaikkojen asennuksiin. Osa 
kiinteistöistä on jo nyt varattu latauspistein tai varauksin.  
 
Kauniaisten lataushybridi- ja sähköautojen osuus autokannasta on suuri (22 %), minkä takia 
Kauniaisissa on selkeä tarve sähköauton latauspaikoille. On kuitenkin oletettava, että suuri 
osta kuntalaisista lataa autonsa pääsääntöisesti kotona. 
 
Hanke esitetään toteutettavaksi rajoitetulla hankintamenettelyllä Hanselin DPS 
hankesopimuksen kilpailutuksen kautta. 
 
Hankesuunnitelmassa on tutkittu kahta vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto tarkastelee 
uusien latauspaikkojen rajoittamista lain vähimmäisvaatimukseen yhdestä paikasta. Toinen 
vaihtoehto tarkastelee useamman kuin lain vaatiman yhden latauspaikan lisäämistä. 
 
Uusille latausasemille tulee asentaa omat sähkönkulutusmittarit, jotta autojen lataussähkön 
osuus voidaan erottaa kiinteistön omasta sähkönkulutuksesta. 
 
Suunnittelu ja asennukset tehdään voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. 
Sähköasennuksissa noudatetaan voimassa olevaa SFS 6000 -standardia. 
 
Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevina vaatimuksina 
noudatetaan voimassa olevaa TUKES -luettelo S10-2023.  

 
Vaihtoehto 1:  
 



16 uutta latauspaikkaa. 
 
Ensimmäisessä vaihtoehdossa on tarkasteltu yhden latausaseman lisäystä jokaiselle 
pysäköintialueelle, jolla ei vielä ole latauspaikkoja. Yksi latausasema palvelee kahta 
latauspaikkaa. Lisäksi niille pysäköintialueille, joilla ei ole olemassa olevaa varausta, lisätään 
varaus 5 %:lle pysäköintipaikoista. Latauspaikat sijoitetaan rakennusta lähinnä oleville 
pysäköintipaikoille, jotta kaapeloinnit sähkökeskuksilta saataisiin tehtyä mahdollisimman 
lyhyinä. 
 
Lista pysäköintialueista ja lisättävistä latauspaikoista: 

• Mäntymäen koulu 
Mäntymäentie 2 

o asennetaan 2 uutta latauspaikkaa 
 

• Granhultskolan 
Oppilaskodintie 23 

o asennetaan 2 uutta latauspaikkaa 
 

• Svenska Skolcentrum 
Läntinen koulupolku 1 

o asennetaan 2 uutta latauspaikkaa 
 

• Kaupungintalo 
Kauniaistentie 10 

o Poistuva kiinteistö 
o Ei asenneta latauspisteitä 

 
• Tammikummun päiväkoti 

Lippajärventie 1 
o asennetaan 2 uutta latauspaikkaa 

 

• Villa Junghans 
Leankuja 4 

o asennetaan 2 uutta latauspaikkaa 
 

• Uimahalli ja palloiluhalli 
Asematie 26 

o asennetaan 2 uutta latauspaikkaa 
 

• Jäähalli 
Vanha Turuntie 42 

o Poistuva kiinteistö 
o Ei asenneta latauspisteitä 

 

• Pujottelurinne 
Petaksentie 10 

o Poistuva kiinteistö 
o Ei asenneta latauspisteitä 

 

• Sansinpellon päiväkoti 
Forsellesintie 14 

o 2 latauspaikkaa, olemassa oleva varaus 
 



• Nuorisotalo 
Läntinen koulupolku 1-3 

o 2 latauspaikkaa, olemassa oleva varaus 
 

• Rakennuskonttori 
Oppilaskodintie 3 

o Kiinteistössä on 3 latauspaikkaa kaupungin autojen käytössä 
o Ei asenneta latauspisteitä 

 

• Terveysasema 
Asematie 19 

o Kiinteistössä on 1 latauspaikka asennettuna 
o Ei asenneta latauspisteitä 

 

• Villa Breda 
Bredantie 16 

o Kiinteistössä on 3 latauspaikkaa asennettuna 
o Ei asenneta latauspisteitä 

 
 

 
Vaihtoehto 2: 
 

 28 uutta latauspaikkaa 
 

Toisessa vaihtoehdossa tarkastellaan latauspaikkojen lisäämistä 5 %:lle pysäköintipaikoista 
alueille, jolla ei vielä ole latauspaikkoja. Lisäksi Rakennuskonttorille ja Villa Bredaan lisätään 
kaksi uutta latausasemaa.  Yksi latausasema palvelee kahta latauspaikkaa. Lisäksi niille 
pysäköintialueille, joilla ei ole olemassa olevaa varausta, lisätään varaus 5 %:lle 
pysäköintipaikoista. Latauspaikat sijoitetaan rakennusta lähinnä oleville pysäköintipaikoille, 
jotta kaapeloinnit sähkökeskuksilta saataisiin tehtyä mahdollisimman lyhyinä. 
 

 
Lista pysäköintialueista ja lisättävistä latauspaikoista: 

• Mäntymäen koulu 
Mäntymäentie 2 

o asennetaan 2 uutta latauspaikkaa 
 

• Granhultskolan 
Oppilaskodintie 23 

o asennetaan 2 uutta latauspaikkaa 
 

• Svenska Skolcentrum 
Läntinen koulupolku 1 

o asennetaan 6 uutta latauspaikkaa 
 

• Kaupungintalo 
Kauniaistentie 10 

o Poistuva kiinteistö 
o Ei asenneta latauspisteitä 

 
• Tammikummun päiväkoti 

Lippajärventie 1 



o asennetaan 2 uutta latauspaikkaa 
 

• Villa Junghans 
Leankuja 4 

o asennetaan 2 uutta latauspaikkaa 
 

• Uimahalli ja palloiluhalli 
Asematie 26 

o asennetaan 4 uutta latauspaikkaa 
 

• Jäähalli 
Vanha Turuntie 42 

o Poistuva kiinteistö 
o Ei asenneta latauspisteitä 

 

• Pujottelurinne 
Petaksentie 10 

o Poistuva kiinteistö 
o Ei asenneta latauspisteitä 

 

• Sansinpellon päiväkoti 
Forsellesintie 14 

o 2 latauspaikkaa, olemassa oleva varaus 
 

• Nuorisotalo 
Läntinen koulupolku 1-3 

o 2 latauspaikkaa, olemassa oleva varaus 
 

• Rakennuskonttori 
Oppilaskodintie 3 

o Kiinteistössä on 3 latauspaikkaa kaupungin autojen käytössä 
o Lisätään 4 uutta latauspaikkaa, 2 asiakkaille ja 2 henkilökunnalle 

 

• Terveysasema 
Asematie 19 

o Kiinteistössä on 1 latauspaikka asennettuna 
o Ei asenneta latauspisteitä 

 

• Villa Breda 
Bredantie 16 

o Kiinteistössä on 3 latauspaikkaa asennettuna 
o Asennetaan 2 uutta latauspaikkaa asiakkaille 

 

HANKKEEN KUSTANNUSTAVOITTEET    

 
Lisättävien latauspaikkojen hinta muodostuu tarvittavan infrastruktuurin asennustyöstä ja 
latausasemasta ja sen asennuksesta. Infratöiden hinta-arvio on noin 20 000 € 
pysäköintialuetta kohden. Kahta latauspaikkaa palvelevan latausaseman hinta 
asennuksineen on arviolta noin 6 500 €. Tällaisen latausaseman nimellisteho on 
maksimissaan 22 kW. Yhtä latauspaikkaa palvelevan latausaseman hinta-arvio on sama kuin 
kahta latauspaikkaa palvelevan aseman, joten se on jätetty tarkastelusta kokonaan pois. 



Hinta-arviossa on otettu huomioon hankkeen toteutus- ja suunnittelukustannukset sekä 12 
% hankevaraus.  

 
Vaihtoehto 1 hinta-arvio: 215 000 € 
Vaihtoehto 2 hinta-arvio: 260 000 € 
 
Hanke esitetään toteutettavaksi yhtenä urakkana. Kustannukset jyvitetään 
kiinteistökohtaisille kustannuspaikoille projektin valmistumisen jälkeen. 
 
Latausasemille esitetään kilpailutettavaksi yksityinen toimija, joka toimittaa, asentaa ja 
ylläpitää latauslaitteet, sekä hoitaa käyttöön liittyvät asiat, kuten laskutuksen, 
vikailmoitusten hoitamisen ja huollon. Kaapelien ja putkitusten asentaminen pyritään 
yhdistämään samaan hankkeeseen latausasemien asennuksen kanssa. 
 
Latausasemien käyttämisestä ja ylläpitämisestä koituu kuluja 13 € kuussa jokaista 
latausasemaa kohden, sekä 10 prosentin provisio myydystä sähköstä. 
 
Takaisinmaksuaikaa on vaikea laskea luotettavasti, sillä aikaisempaa näyttöä käyttöasteesta 
ei ole. 
 
Nykyisellä sähkön hinnalla, ja markkinatasoa vastaavalla lataussähkön myyntihinnalla 
(0,22€/kWh) investointikustannuksen takaisinmaksu edellyttää ensimmäisessä 
vaihtoehdossa noin 17 000 lataustuntia latauspaikka kohden täydellä 22 kW:n teholla ja 
toisessa vaihtoehdossa noin 12 000 lataustuntia latauspaikkaa kohden täydellä 22 kW 
teholla. 
 
Lataussähkön taksa tarkastetaan kerran vuodessa. Yhdyskuntavaliokunta hyväksyy esitetyn 
taksan. 
 

HANKKEEN AIKATAULU 
 
Hanke esitetään suunniteltavaksi ja toteutettavaksi vuoden 2025 aikana. 
 

HANKKEEN YHTYMÄKOHDAT MUIHIN KAUPUNGIN TAVOITTEISIIN   

 
Kauniaisten ympäristötavoitteiden kannalta latausasemien lisääminen vaikuttaa suoraan 
sähkönkulutuksen lisääntymisellä, mutta toisaalta laaja latausverkosto saattaa kannustaa 
ihmisiä siirtymään polttomoottoriautojen käytöstä sähköautojen käyttöön. 

 
Kauniaisten on tarkoitus vähentää kiinteistöjään vuosina 2024–2028. Nykyisen esityksen 
mukaan vähennys koskee latauspaikkojen lisäyksen piirissä olevista rakennuksista 
kaupungintaloa, jäähallia ja pujottelurinnettä. Poistuville kiinteistöille ei asenneta 
latauspaikkoja. 


